

## 平成30年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 6月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く  
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	区立少年自然の家八ヶ岳荘大規模改修工事	905,040,000	909,241,200	北野建設株式会社 東京本社	施設経営課
2	区立少年自然の家八ヶ岳荘大規模改修電気設備工事	291,600,000	293,911,200	株式会社 関電工	施設経営課
3	区立少年自然の家八ヶ岳荘大規模改修機械設備工事	376,920,000	382,363,200	倉工業株式会社	施設経営課
4	道路補修工事(1808)	31,320,000	31,572,720	株式会社 明治土木	工事課
5	道路補修工事(1801)	71,820,000	72,452,880	東武工業株式会社	工事課
6	道路補修工事(1803)	61,020,000	61,476,840	株式会社 和光リース	工事課
7	道路補修工事(1804)	92,664,000	93,509,640	東武工業株式会社	工事課
8	道路補修工事(1805)	48,060,000	48,473,640	株式会社 和光リース	工事課
9	道路補修工事(1806)	57,132,000	57,589,920	金寿建設株式会社	工事課
10	道路補修工事(1807)	26,276,400	26,542,080	今村技建工業株式会社 板橋支店	工事課

## 様式2ア

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
11	道路補修工事(1809)	18,036,000	18,126,720	株式会社 関越土木	工事課
12	階段擁壁新設工事(1)及び道路補修工事(1810)	60,912,000	61,311,600	株式会社 緑峰	工事課
13	区立小豆沢体育館プール棟増築工事	2,652,624,828	2,678,076,000	鴻池・瀧島・古川建設共同企業体	施設経営課
14	区立小豆沢体育館プール棟増築電気設備工事	311,364,000	313,470,000	新分・高栄建設共同企業体	施設経営課
15	区立小豆沢体育館プール棟増築給排水衛生ガス設備工事	260,820,000	262,429,200	木村・東建建設共同企業体	施設経営課
16	区立小豆沢体育館プール棟増築空気調和設備工事	294,840,000	296,665,200	栄幸・中島建設共同企業体	施設経営課

	番 号		1
契 約 番 号	板契第4290800099号		
工 事 件 名	区立少年自然の家八ヶ岳荘大規模改修工事		
工 事 場 所	長野県諏訪郡富士見町立沢字広原1-1322		
工 事 概 要	既存棟 大規模改修工事 RC造2階(一部3階) 約6,600m <sup>2</sup> 屋外施設 改築工事 RC造1階(一部S造) 約320m <sup>2</sup> 石綿除去工事 一式 (レベル3) その他工事 一式		
業 種	建築工事		
契 約 確 定 日	平成30年3月2日		
工 期	平成30年3月3日 から 平成31年9月30日 まで		
契 約 変 更 日	平成30年6月15日		
請 負 者	北野建設株式会社 東京本社		
請 負 者 地 所	東京都中央区銀座一丁目9番2号		
根 拠 規 定	契約約款第50条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	平成30年9月30日まで	変更なし	0日間
契 約 金 額	¥905,040,000	¥909,241,200	¥4,201,200
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

	番 号		2
契 約 番 号	板契第4290900108号		
工 事 件 名	区立少年自然の家八ヶ岳荘大規模改修電気設備工事		
工 事 場 所	長野県諏訪郡富士見町立沢字広原1-1322		
工 事 概 要	・電気設備工事 一式 1. 受変電設備工事 2. 発電設備工事 3. 幹線設備工事 4. 動力設備工事 5. 電灯コンセント設備工事 6. 通信・情報設備工事		
業 種	電気工事		
契 約 確 定 日	平成30年3月2日		
工 期	平成30年3月3日 から 平成31年9月30日 まで		
契 約 変 更 日	平成30年6月15日		
請 負 者	株式会社 関電工		
請 負 者 地 所 在 地	東京都港区芝浦四丁目8番33号		
根 拠 規 定	契約約款第50条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	平成30年9月30日まで	変更なし	0日間
契 約 金 額	¥291,600,000	¥293,911,200	¥2,311,200
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	3
契 約 番 号	板契第4290900113号		
工 事 件 名	区立少年自然の家八ヶ岳荘大規模改修機械設備工事		
工 事 場 所	長野県諏訪郡富士見町立沢字広原1-1322		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・石綿除去工事 一式 石綿含有配管保温材(レベル2)</li> <li>・給排水衛生ガス設備工事 一式 <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 給水設備工事 2. 給湯設備工事 3. 消火設備工事</li> <li>4. 排水設備工事 5. 衛生器具設備工事 6. 浄化槽設備工事</li> <li>7. ガス設備工事</li> </ul> </li> <li>・冷暖房換気設備工事 一式 <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 機器設備工事 2. 配管設備工事 3. ダクト設備工事</li> <li>4. 換気設備工事 5. 自動制御設備工事</li> </ul> </li> </ul>		
業 種	空調工事		
契 約 確 定 日	平成30年3月2日		
工 期	平成30年3月3日 から 平成31年5月31日 まで		
契 約 変 更 日	平成30年6月15日		
請 負 者	倉工業株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区板橋二丁目65番4号		
根 拠 規 定	契約約款第50条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	平成30年5月31日まで	変更なし	0日間
契 約 金 額	¥376,920,000	¥382,363,200	¥5,443,200
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	4
契 約 番 号	板契第4290700101号		
工 事 件 名	道路補修工事(1808)		
工 事 場 所	板橋区成増三丁目23～24番地先		
工 事 概 要	車道舗装工等		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	平成30年3月26日		
工 期	平成30年3月27日から平成30年6月14日まで		
契 約 変 更 日	平成30年6月5日		
請 負 者	株式会社 明治土木		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区赤塚二丁目6番4号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部 工事課 赤塚土木事務所		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	平成30年6月14日まで	平成30年6月14日まで	0日間
契 約 金 額	31,320,000	31,572,720	252,720
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	5
契 約 番 号	板契第4290700094号		
工 事 件 名	道路補修工事(1801)		
工 事 場 所	板橋区板橋四丁目24～48番地先		
工 事 概 要	舗装工 街きよ工等 取付管工等 公共下水道改良工		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	平成30年3月26日		
工 期	平成30年3月27日から平成30年10月31日まで		
契 約 変 更 日	平成30年6月14日		
請 負 者	東武工業株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区高島平五丁目28番14号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部 工事課 板橋土木事務所		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	平成30年10月31日まで	平成30年10月31日まで	0日間
契 約 金 額	71,820,000	72,452,880	632,880
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	6
契 約 番 号	板契第4290700096号		
工 事 件 名	道路補修工事(1803)		
工 事 場 所	板橋区大谷口上町83～大谷口二丁目1番地先		
工 事 概 要	車道舗装工 L形側溝工等 取付管工等 公共下水道改良工		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	平成30年3月26日		
工 期	平成30年3月27日から平成30年8月31日まで		
契 約 変 更 日	平成30年6月14日		
請 負 者	株式会社 和光リース		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区赤塚二丁目6番4号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部 工事課 板橋土木事務所		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	平成30年8月31日まで	平成30年8月31日まで	0日間
契 約 金 額	61,020,000	61,476,840	456,840
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	7
契 約 番 号	板契第4290700097号		
工 事 件 名	道路補修工事(1804)		
工 事 場 所	板橋区小茂根二丁目1～15番地先 外1路線		
工 事 概 要	車道舗装工 L形側溝工等 取付管工等 公共下水道改良工		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	平成30年3月26日		
工 期	平成30年3月27日から平成31年1月25日まで		
契 約 変 更 日	平成30年6月14日		
請 負 者	東武工業株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区高島平五丁目28番14号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部 工事課 板橋土木事務所		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	平成31年1月25日まで	平成31年1月25日まで	0日間
契 約 金 額	92,664,000	93,509,640	845,640
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	8
契 約 番 号	板契第4290700098号		
工 事 件 名	道路補修工事(1805)		
工 事 場 所	板橋区板橋三丁目7～9番地先 外1路線		
工 事 概 要	車道舗装工 L形側溝工等 取付管工等 公共下水道改良工		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	平成30年3月26日		
工 期	平成30年3月27日から平成30年10月2日まで		
契 約 変 更 日	平成30年6月14日		
請 負 者	株式会社 和光リース		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区赤塚二丁目6番4号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部 工事課 板橋土木事務所		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	平成30年10月2日まで	平成30年10月2日まで	0日間
契 約 金 額	48,060,000	48,473,640	413,640
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	9
契 約 番 号	板契第4290700099号		
工 事 件 名	道路補修工事(1806)		
工 事 場 所	板橋区南常盤台一丁目1番地先 外2路線		
工 事 概 要	車道舗装工 L形側溝工等 取付管工等 公共下水道改良工		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	平成30年3月26日		
工 期	平成30年3月27日から平成30年10月24日まで		
契 約 変 更 日	平成30年6月14日		
請 負 者	金寿建設株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区向原三丁目3番3号 ヒルズ向原201		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部 工事課 板橋土木事務所		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	平成30年10月24日まで	平成30年10月24日まで	0日間
契 約 金 額	57,132,000	57,589,920	457,920
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	10
契 約 番 号	板契第4290700100号		
工 事 件 名	道路補修工事(1807)		
工 事 場 所	板橋区赤塚新町三丁目31～32番地先		
工 事 概 要	舗装工 植樹帯縁石工		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	平成30年3月26日		
工 期	平成30年3月27日から平成30年8月10日まで		
契 約 変 更 日	平成30年6月14日		
請 負 者	今村技建工業株式会社 板橋支店		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区小茂根二丁目4番13号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部 工事課 赤塚土木事務所		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	平成30年8月10日まで	平成30年8月10日まで	0日間
契 約 金 額	26,276,400	26,542,080	265,680
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	11
契 約 番 号	板契第4290700102号		
工 事 件 名	道路補修工事(1809)		
工 事 場 所	板橋区舟渡三丁目27番地先		
工 事 概 要	車道舗装工		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	平成30年3月26日		
工 期	平成30年3月27日から平成30年7月12日まで		
契 約 変 更 日	平成30年6月14日		
請 負 者	株式会社 関越土木		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区赤塚三丁目20番6号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部 工事課 赤塚土木事務所		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	平成30年7月12日まで	平成30年7月12日まで	0日間
契 約 金 額	18,036,000	18,126,720	90,720
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	12
契 約 番 号	板契第4290700103号		
工 事 件 名	階段擁壁新設工事(1)及び道路補修工事(1810)		
工 事 場 所	板橋区赤塚五丁目28～29番地先		
工 事 概 要	L型擁壁工 階段工 舗装工 L形側溝工 公共下水道改良工		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	平成30年3月26日		
工 期	平成30年3月27日から平成30年10月31日まで		
契 約 変 更 日	平成30年6月14日		
請 負 者	株式会社 緑峰		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区新河岸一丁目24番22号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部 工事課 赤塚土木事務所		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	平成30年10月31日まで	平成30年10月31日まで	0日間
契 約 金 額	60,912,000	61,311,600	399,600
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	13
契 約 番 号	板契第4280800081号		
工 事 件 名	区立小豆沢体育館プール棟増築工事		
工 事 場 所	板橋区小豆沢三丁目1番1号		
工 事 概 要	小豆沢体育館プール棟増築工事一式 ・敷地面積 13,917.26㎡ ・建築面積 小豆沢体育館プール棟(2,079.54㎡)、 ・構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造 ・階数 地上3階、地下1階 ・プール解体(50m屋外プール 9コース) ・外構解体		
業 種	建築工事		
契 約 確 定 日	平成28年10月28日		
工 期	平成28年10月29日から平成30年10月26日まで		
契 約 変 更 日	平成30年6月20日		
請 負 者	鴻池・瀧島・古川建設共同企業体		
請 負 者 地 所 在 地	東京都江東区南砂二丁目7番5号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	平成30年10月26日まで	平成30年12月26日まで	41
契 約 金 額	¥2,652,624,828	¥2,678,076,000	¥25,451,172
変更概要			
<input type="checkbox"/> 工期変更 <input type="checkbox"/> 契約金額の増額			
変更理由			
<p>杭の支持地盤が予定よりも深いことから杭の延長等が発生して計画通知の変更申請が必要となったが、手続きに時間がかかり、その後予定していた中間検査が遅れた。これにより、後続工程であるコンクリート打設が施工できず、工事工程に遅れが生じたため工期の変更(延長)を行う。また、杭の延長(継杭)及び工期の変更(延長)により、工事費が増額となったため、金額の変更(増額)を行う。</p>			

		番 号	14
契 約 番 号	板契第4280900043号		
工 事 件 名	区立小豆沢体育館プール棟増築電気設備工事		
工 事 場 所	板橋区小豆沢三丁目1番1号		
工 事 概 要	電気設備工事一式 ・受変電設備・太陽光発電設備・非常用発電設備・雷保護設備 ・幹線設備・動力設備・電灯コンセント設備・通信情報設備		
業 種	電気工事		
契 約 確 定 日	平成28年10月28日		
工 期	平成28年10月29日から平成30年10月26日まで		
契 約 変 更 日	平成30年6月20日		
請 負 者	新分・高栄建設共同企業体		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区小豆沢一丁目12番8号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	平成30年10月26日まで	平成30年12月26日まで	41
契 約 金 額	¥311,364,000	¥313,470,000	¥2,106,000
変更概要			
○工期変更 ○契約金額の増額			
変更理由			
区立小豆沢体育館プール棟増築工事の工期変更に伴い、当該工事においても適正な工期を確保するため工期延長する。これに伴い、共通費が加算されるため、金額の変更(増額)を行う。			

		番 号	15
契 約 番 号	板契第4280900044号		
工 事 件 名	区立小豆沢体育館プール棟増築給排水衛生ガス設備工事		
工 事 場 所	板橋区小豆沢三丁目1番1号		
工 事 概 要	給排水衛生ガス設備工事 一式 ・給水設備                    ・消火設備 ・給湯設備                    ・プールろ過設備 ・排水設備                    ・コジェネ設備 ・衛生器具設備                ・ガス設備		
業 種	給排水衛生工事		
契 約 確 定 日	平成28年10月28日		
工 期	平成28年10月29日から平成30年10月26日まで		
契 約 変 更 日	平成30年6月20日		
請 負 者	木村・東建建設共同企業体		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区板橋二丁目13番1号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	平成30年10月26日まで	平成30年12月26日まで	41
契 約 金 額	¥260,820,000	¥262,429,200	¥1,609,200
変更概要			
○工期変更 ○契約金額の増額			
変更理由			
区立小豆沢体育館プール棟増築工事の工期変更に伴い、当該工事においても適正な工期を確保するため工期延長する。これに伴い、共通費が加算されるため、金額の変更(増額)を行う。			

		番 号	16
契 約 番 号	板契第4280900045号		
工 事 件 名	区立小豆沢体育館プール棟増築空気調和設備工事		
工 事 場 所	板橋区小豆沢三丁目1番1号		
工 事 概 要	空気調和設備工事 一式 ・機器設備 ・配管設備 ・ダクト設備 ・換気設備 ・自動制御設備 ・床暖房設備		
業 種	空調工事		
契 約 確 定 日	平成28年10月28日		
工 期	平成28年10月29日から平成30年10月26日まで		
契 約 変 更 日	平成30年6月20日		
請 負 者	栄幸・中島建設共同企業体		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区徳丸六丁目13番12号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	平成30年10月26日まで	平成30年12月26日まで	41
契 約 金 額	¥294,840,000	¥296,665,200	¥1,825,200
変更概要			
<input type="checkbox"/> 工期変更 <input type="checkbox"/> 契約金額の増額			
変更理由			
区立小豆沢体育館プール棟増築工事の工期変更に伴い、当該工事においても適正な工期を確保するため工期延長する。これに伴い、共通費が加算されるため、金額の変更(増額)を行う。			