

令和2年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 11月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額 (変更前)	契約金額 (変更後)	契約相手先	担当課
1	区立高島平地域センター外壁改修その他工事	63,470,000	68,623,500	株式会社富山務店	政策経営部施設経営課
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

番 号	1
-----	---

契 約 番 号	板契第5020800036号		
工 事 件 名	区立高島平地域センター外壁改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区高島平三丁目12番28号		
工 事 概 要	○延床面積:2785.749㎡ ○構造・規模:鉄筋コンクリート造・3階建て ○工事概要 ・防水改修 センター棟約1,600㎡、機械室約130㎡ ・外壁改修 センター棟約1,700㎡、機械室約250㎡ ・外部鉄部塗装改修 一式		
業 種	建築工事		
契 約 確 定 日	令和2年7月20日		
工 期	令和2年7月21日から令和3年2月26日まで		
契 約 変 更 日	令和2年11月27日		
請 負 者	株式会社富山務店		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区坂下二丁目15番7号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和3年2月26日まで	令和3年2月26日まで	変更なし
契 約 金 額	63,470,000	68,623,500	5,153,500
変更概要			
ア)外壁補修数量の変更 イ)ビートの改修及び排煙装置交換			
変更理由			
工事着手後、足場を設置し、外壁下地の劣化状況調査を行った結果、当初設計以上の下地補修必要箇所が判明したため、調査後の数量決定に伴い設計変更を行う。また、外壁調査時に窓のビート劣化及び排煙窓の開閉不良も判明したため、ビートの改修及び排煙装置の交換を行う。			