

令和2年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 8月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額 (変更前)	契約金額 (変更後)	契約相手先	担当課
1	区立中央図書館改築給排水衛生設備工事	156,256,000	156,630,000	株式会社木村工業	施設経営課
2	区立中央図書館改築工事	2,079,914,600	2,083,709,600	大成・瀧島建設共同企業体	施設経営課
3	区立中央図書館改築電気設備工事	357,037,200	357,906,200	渡部・アイコウ建設共同企業体	施設経営課
4	区立中央図書館改築空気調和設備工事	462,207,600	463,230,600	栄幸・豊隆建設共同企業体	施設経営課

番 号	1
-----	---

契約番号	板契第4300900136号		
工 事 件 名	区立中央図書館改築給排水衛生設備工事		
工 事 場 所	板橋区常盤台四丁目3番1号		
工 事 概 要	○給排水衛生設備工事 一式 1. 給水設備工事 4. 排水設備工事 2. 給湯設備工事 5. 衛生器具設備工事 3. 消火設備工事		
業 種	給排水衛生工事		
契約確定日	平成31年3月5日		
工 期	平成31年3月6日から令和2年10月30日まで		
契約変更日	令和2年8月20日		
請 負 者	株式会社木村工業		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区板橋二丁目13番1号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和2年10月30日まで	令和2年11月30日まで	19日間
契 約 金 額	156,256,000	156,630,000	374,000
変更概要			
1 工期末を令和2年10月30日から令和2年11月30日に1か月延長する。 2 工期延長に伴う経費増額を行う。			
変更理由			
工事受注者からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に伴う工期延伸の申し出に基づき、工期延長を行う。			

番 号	2
-----	---

契約番号	板契第4300800111号		
工 事 件 名	区立中央図書館改築工事		
工 事 場 所	板橋区常盤台四丁目3番1号		
工 事 概 要	敷地面積:6,711.33㎡ 建築面積:1,499.94㎡ 延床面積:5,516.44㎡ うち自転車駐輪場26.00㎡、17.00㎡ 構造:鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 階数:地下1階地上4階		
業 種	建築工事		
契約確定日	平成31年3月1日		
工 期	平成31年3月2日から令和2年10月30日まで		
契約変更日	令和2年8月20日		
請 負 者	大成・瀧島建設共同企業体		
請 負 者 地 所 在 地	東京都新宿区西新宿一丁目25番1号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和2年10月30日まで	令和2年11月30日まで	19日間
契 約 金 額	2,079,914,600	2,083,709,600	3,795,000
変更概要			
1 工期末を令和2年10月30日から令和2年11月30日に1か月延長する。 2 工期延長に伴う経費増額を行う。			
変更理由			
工事受注者からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に伴う工期延伸の申し出に基づき、工期延長を行う。			

番 号	3
-----	---

契 約 番 号	板契第4300900134号		
工 事 件 名	区立中央図書館改築電気設備工事		
工 事 場 所	板橋区常盤台四丁目3番1号		
工 事 概 要	・改築に伴う、電気設備工事 一式 1. 受変電設備工事 5. 電灯・コンセント設備工事 2. 非常用発電設備工事 6. 通信・情報設備工事 3. 太陽光発電設備工事 7. 防災設備工事 4. 幹線・動力設備工事 8. 構内配電線路設備工事		
業 種	電気工事		
契 約 確 定 日	平成31年3月1日		
工 期	平成31年3月2日から令和3年3月15日まで		
契 約 変 更 日	令和2年8月20日		
請 負 者	渡部・アイコウ建設共同企業体		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区南常盤台一丁目37番2号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和3年3月15日まで	令和3年3月15日まで	変更なし
契 約 金 額	357,037,200	357,906,200	869,000
変更概要			
1 一部竣工の工期末を令和2年10月30日から令和2年11月30日に1か月延長する。 2 概成工期延長に伴う経費増額を行う。			
変更理由			
工事受注者からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に伴う工期延伸の申し出に基づき、工期延長を行う。			

番 号	4
-----	---

契 約 番 号	板契第4300900123号		
工 事 件 名	区立中央図書館改築空気調和設備工事		
工 事 場 所	板橋区常盤台四丁目3番1号		
工 事 概 要	○空気調和設備工事 一式 1. 機器設備工事 5. 自動制御設備工事 2. 配管設備工事 6. 排煙設備工事 3. ダクト設備工事 7. 床暖房設備工事 4. 換気設備工事		
業 種	空調工事		
契 約 確 定 日	平成31年3月1日		
工 期	平成31年3月2日から令和2年10月30日まで		
契 約 変 更 日	令和2年8月20日		
請 負 者	栄幸・豊隆建設共同企業体		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区徳丸六丁目13番12号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和2年10月30日まで	令和2年11月30日まで	19日間
契 約 金 額	462,207,600	463,230,600	1,023,000
変更概要			
1 工期末を令和2年10月30日から令和2年11月30日に1か月延長する。 2 工期延長に伴う経費増額を行う。			
変更理由			
工事受注者からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に伴う工期延伸の申し出に基づき、工期延長を行う。			