

令和2年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 5月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額 (変更前)	契約金額 (変更後)	契約相手先	担当課
1	板橋区防災研修センター外壁塗装改修その他工事	8,888,000	8,936,400	東都美装株式会社	施設経営課
2	区立蓮根福祉園屋上防水改修工事	8,745,000	8,764,800	有限会社成建	施設経営課
3	区立ものづくり研究開発連携センター第一ビル非常用自家発電設備更新工事	12,870,000	12,872,200	有限会社光栄電設	施設経営課
4	板橋区板橋西清掃事務所浴室改修工事	7,270,010	7,295,200	千歳建設株式会社	施設経営課

番 号	1
-----	---

契 約 番 号	板契第4310800087号		
工 事 件 名	板橋区防災研修センター外壁塗装改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区大門5番19号		
工 事 概 要	○建築面積:129.05㎡ ○延床面積:257.00㎡ ○構造・規模:鉄骨造・2階建て ○工事概要 ・防水改修(屋上、庇) 約140㎡ ・外壁改修 約350㎡ ・外部鉄部塗装改修 一式 ・外構改修(樹木撤去等) 一式 ・電気工事(電灯設備等改修) 一式		
業 種	一般塗装		
契 約 確 定 日	令和2年3月23日		
工 期	令和2年3月24日から令和2年7月31日まで		
契 約 変 更 日	令和2年5月7日		
請 負 者	東都美装株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区大山西町27番9号		
根 拠 規 定	契約約款第50条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和2年7月31日まで	令和2年7月31日まで	0日間
契 約 金 額	8,888,000	8,936,400	48,400
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

番 号	2
-----	---

契 約 番 号	板契第4310800088号		
工 事 件 名	区立蓮根福祉園屋上防水改修工事		
工 事 場 所	板橋区坂下二丁目8番1-101号		
工 事 概 要	○屋上防水改修工事 既存塩ビシート防水の上に、ウレタン塗膜防水 屋根 ・ウレタン塗膜防水(約480㎡) ・階段及びフェンス塗装 PH ・ウレタン塗膜防水(約180㎡)		
業 種	防水		
契 約 確 定 日	令和2年3月23日		
工 期	令和2年3月24日から令和2年7月31日まで		
契 約 変 更 日	令和2年5月7日		
請 負 者	有限会社成建		
請 負 者 地 所	東京都板橋区大和町24番3号		
根 拠 規 定	契約約款第50条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和2年7月31日まで	令和2年7月31日まで	0日間
契 約 金 額	8,745,000	8,764,800	19,800
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

番 号	3
-----	---

契 約 番 号	板契第4310900133号		
工 事 件 名	区立ものづくり研究開発連携センター第一ビル非常用自家発電設備		
工 事 場 所	板橋区舟渡三丁目5番8号		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・非常用発電設備(3φ3W200V 33KVA)1台の取替 ・非常用発電機からキュービクルまでの配管、配線の撤去新設 ・キュービクル低圧動力盤のブレーカー(3個)の取替 ・非常用発電機から既設警報盤までの配線の撤去新設 		
業 種	電気工事		
契 約 確 定 日	令和2年3月23日		
工 期	令和2年3月24日から令和2年10月30日まで		
契 約 変 更 日	令和2年5月7日		
請 負 者	有限会社光栄電設		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区大山東町24番13号		
根 拠 規 定	契約約款第50条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和2年10月30日まで	令和2年10月30日まで	0日間
契 約 金 額	12,870,000	12,872,200	2,200
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

番 号	4
-----	---

契 約 番 号	板契第4310800089号		
工 事 件 名	板橋区板橋西清掃事務所浴室改修工事		
工 事 場 所	板橋区徳丸一丁目16番1号		
工 事 概 要	○浴室改修工事 ・2階浴室改修工事 ・上記に伴う機械設備工事、電気設備工事一式		
業 種	建築工事		
契 約 確 定 日	令和2年3月23日		
工 期	令和2年3月24日から令和2年7月31日まで		
契 約 変 更 日	令和2年5月26日		
請 負 者	千歳建設株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区仲宿7番4号		
根 拠 規 定	契約約款第50条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和2年7月31日まで	令和2年7月31日まで	0日間
契 約 金 額	7,270,010	7,295,200	25,190
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			