

令和2年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 4月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額 (変更前)	契約金額 (変更後)	契約相手先	担当課
1	板橋区板橋フレンドセンター受変電設備改修工事	12,870,000	12,882,100	高栄電気株式会社	施設経営課
2	区立東板橋体育館大規模改修工事設計意図伝達業務委託	11,286,000	11,388,300	株式会社 大誠建築設計事務所	施設経営課
3	区立東板橋体育館大規模改修工事	1,672,000,000	1,678,765,000	松村・瀧島 建設共同企業体	施設経営課
4	区立東板橋体育館大規模改修空気調和設備工事	530,200,000	533,170,000	アネス株式会社 板橋支店	施設経営課
5	区立東板橋体育館大規模改修電気設備工事	426,352,300	426,646,000	東方・筑波 建設共同企業体	施設経営課
6	区立東板橋体育館大規模改修給排水衛生ガス設備工事	264,000,000	264,715,000	株式会社木村工業	施設経営課

番 号	1
-----	---

契約番号	板契第4310900132号		
工 事 件 名	板橋区板橋フレンドセンター受変電設備改修工事		
工 事 場 所	板橋区富士見町3番1号		
工 事 概 要	低圧電灯・動力引込盤、消火栓電源専用盤(1種耐熱型分電盤)、 配電盤:各1面新設 配電盤から分電盤又は動力盤までの幹線:新設 受変電設備(屋外キュービクル3面)、地中線用地絡付高圧受電用 区分ガス開閉器(UGS):撤去 撤去する機器(Tr・SC)のPCB検査:3検体		
業 種	電気工事		
契約確定日	令和2年3月23日		
工 期	令和2年3月24日から令和2年12月18日まで		
契約変更日	令和2年4月20日		
請 負 者	高栄電気株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区志村1丁目4番16号		
根 拠 規 定	契約約款第50条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和2年12月18日まで	令和2年12月18日まで	0日間
契 約 金 額	12,870,000	12,882,100	12,100
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

番 号	2
-----	---

契 約 番 号	板契第4311000023号		
工 事 件 名	区立東板橋体育館大規模改修工事設計意図伝達業務委託		
工 事 場 所	板橋区加賀一丁目10番5号		
工 事 概 要	工事にかかわる建築・電気・給排水・空調・昇降機・その他付随工事一式の設計意図伝達業務委託。		
業 種	建築設計		
契 約 確 定 日	令和2年3月3日		
工 期	令和2年3月4日から令和3年10月29日まで		
契 約 変 更 日	令和2年4月20日		
請 負 者	株式会社 大誠建築設計事務所		
請 負 者 地 所 在 地	東京都中野区新井一丁目25番6号中野フコク生命ビル3F		
根 拠 規 定	契約約款第15条(設計委託)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和2年12月18日まで	令和2年12月18日まで	0日間
契 約 金 額	11,286,000	11,388,300	102,300
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

番 号	3
-----	---

契 約 番 号	板契第4310800083号		
工 事 件 名	区立東板橋体育館大規模改修工事		
工 事 場 所	板橋区加賀一丁目10番5号		
工 事 概 要	大規模改修工事 敷地面積 6,242.90㎡ 建築面積 3,812.75㎡ 延床面積 7,560.28㎡ 構造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 階数 地下1階地上3階 ※アスベスト含有建材(レベル1・3)撤去作業含む		
業 種	建築工事		
契 約 確 定 日	令和2年3月3日		
工 期	令和2年3月4日から令和3年6月30日まで		
契 約 変 更 日	令和2年4月28日		
請 負 者	松村・瀧島 建設共同企業体		
請 負 者 地 所 在 地	大阪府大阪市北区天満一丁目3番21号		
根 拠 規 定	契約約款第50条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和3年6月30日まで	令和3年6月30日まで	0日間
契 約 金 額	1,672,000,000	1,678,765,000	6,765,000
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

番 号	4
-----	---

契 約 番 号	板契第4310800116号		
工 事 件 名	区立東板橋体育館大規模改修空気調和設備工事		
工 事 場 所	板橋区加賀一丁目10番5号		
工 事 概 要	空気調和設備工事 一式 ・機器設備 ・配管設備 ・ダクト設備 ・換気設備 ・自動制御設備 ・排煙設備		
業 種	空調工事		
契 約 確 定 日	令和2年3月3日		
工 期	令和2年3月4日から令和3年6月30日まで		
契 約 変 更 日	令和2年4月28日		
請 負 者	アネス株式会社 板橋支店		
請 負 者 地 所 在 地	東京都北区栄町1番3号		
根 拠 規 定	契約約款第50条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和3年6月30日まで	令和3年6月30日まで	0日間
契 約 金 額	530,200,000	533,170,000	2,970,000
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

番 号	5
-----	---

契 約 番 号	板契第4310800117号		
工 事 件 名	区立東板橋体育館大規模改修電気設備工事		
工 事 場 所	板橋区加賀一丁目10番5号		
工 事 概 要	・大規模改修に伴う、電気設備工事 一式 1. 受変電設備工事 2. 太陽光発電設備工事 3. 非常用発電設備工事 4. 幹線・動力設備工事 5. 電灯・コンセント設備工事 6. 通信・情報設備工事		
業 種	電気工事		
契 約 確 定 日	令和2年3月3日		
工 期	令和2年3月4日から令和3年6月30日まで		
契 約 変 更 日	令和2年4月28日		
請 負 者	東方・筑波 建設共同企業体		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区成増二丁目9番8号		
根 拠 規 定	契約約款第50条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和3年6月30日まで	令和3年6月30日まで	0日間
契 約 金 額	426,352,300	426,646,000	293,700
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

番 号	6
-----	---

契 約 番 号	板契第4310800118号		
工 事 件 名	区立東板橋体育館大規模改修給排水衛生ガス設備工事		
工 事 場 所	板橋区加賀一丁目10番5号		
工 事 概 要	給排水衛生ガス設備工事 一式 ・給水設備 ・給湯設備 ・消火設備 ・排水設備 ・衛生器具設備 ・連結散水設備 ・プールろ過設備 ・ガス設備		
業 種	給排水衛生工事		
契 約 確 定 日	令和2年3月3日		
工 期	令和2年3月4日から令和3年6月30日まで		
契 約 変 更 日	令和2年4月28日		
請 負 者	株式会社木村工業		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区板橋二丁目13番1号		
根 拠 規 定	契約約款第50条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和3年6月30日まで	令和3年6月30日まで	0日間
契 約 金 額	264,000,000	264,715,000	715,000
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			