

令和4年度東京都板橋区一般会計予算繰越明許費に係る繰越計算書について
(新河岸陸上競技場連絡通路整備設計事業)

1 事業名

新河岸陸上競技場連絡通路整備設計事業

2 事業概要

板橋区かわまちづくり計画に基づき、区立新河岸陸上競技場から荒川堤防天端に連絡通路を架橋する。連絡通路については令和4年度から設計に取り掛かり、令和5年度より工事に着手、令和7年度出水期までに工事を完了する計画となっている。

3 繰越明許の理由

区は、荒川下流河川事務所と協議の上、連絡通路の設計について国土交通省を受託者とした委託契約を令和4年12月に締結した。令和5年2月には一部前金として450万円を支払った。しかしながら、国土交通省が行った地質調査により、工事を予定している場所の地盤強度が想定より脆弱であると判明したことから、当初予定していた履行期間が令和5年度まで延びることとなった。

このため、委託契約の期間を令和5年度中までに変更し、支払い予定であった残金1,050万円について繰り越すこととした。

4 令和5年度繰越額

令和4年度予算額	¥15,000,000 -
令和4年度既支払額	¥ 4,500,000 -
令和5年度繰越額	¥10,500,000 -

5 今後の予定

令和5年度中	設計完了
設計完了次第	受託工事契約締結