資料1

板橋区基本構想審議会工程表（予定）

回	開催日	議題
1	令和6年 8月2日（月）	○委嘱伝達式 ○基本構想等の概要 ○基本構想等策定の検討の進め方
2	9月4日（水）	○区の現況 ○区民意識意向調査の結果 ○区民検討会結果報告　など
3	10月7日（月）	○板橋区人口ビジョンについて ○政策分野別の検討① （子育て分野、教育分野）
4	11月1日（金）	○政策分野別の検討② （環境分野、防災・危機管理分野）
5	12月16日（月）	○政策分野別の検討③ （文化・スポーツ分野、産業分野）
6	令和7年 1月15日（水）	○政策分野別の検討④ （福祉・介護分野、健康分野）
7	2月5日（水）	○政策分野別の検討⑤ （都市づくり分野、 区政経営・地域コミュニティ）
8	2月25日（火）	○中間答申の素案について
9	3月28日（金）	○中間答申（案）

起草委員会（第1回）
➢ 1月8日（水）午後3時30分～
➢ 区役所11階第二委員会室
【議題】
○中間答申の構成・イメージ
○基本構想の将来像・基本理念等

・2/5（水）第7回審議会で全ての政策分野別審議の終了後、起草委員と事務局で内容を調整し、「中間答申素案」を作成する。
・2/25（火）の第8回審議会の資料とする。

起草委員会（第2回）
➢ 3月6日（木）午後3時～
➢ 区役所11階 会議室
【議題】
○中間答申案について

・2/25（火）第8回審議会終了後、各委員から出された意見をまとめ、第2回起草委員会を開催する。
・事務局と起草委員で内容を調整し、「中間答申（案）」を作成する。
・3/28（金）の第9回審議会の資料とする。

4月～5月		○パブリックコメント募集 ○区民意識意向調査実施
10	6月中旬	○パブリックコメントに対する考え方 ○基本構想について ○基本計画に盛り込むべき施策のあり方
11	7月下旬	
12	8月下旬	○最終答申（案）
13	9月中旬	○最終答申

起草委員会（第3回）予定
➢5月下旬頃
○パブリックコメントに対する考え方
○基本構想について

起草委員会（第4回）予定
➢8月上旬頃
○最終答申案について

≪最終答申後のスケジュール≫

10月	基本構想議決
11月	基本計画・実施計画素案策定
12月	基本計画・実施計画案策定・パブコメ
令和8年2月	基本計画・実施計画策定