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（仮称）弥生児童館等複合施設の整備計画について 

 

 

 弥生保育園の民営化と一体的に検討を進めている、（仮称）弥生児童館等複合施設の整備

に関する検討状況について、以下のとおり報告する。 

 

１ 計画概要 

 ➣ 弥生児童館（築 49 年）の老朽化に対応するために、弥生児童館を改築する。 

 ➣ 弥生小学校内のあいキッズ・防災備蓄倉庫を移設する。 

 ➣ 山中児童遊園内集会所の代替となる集会所機能を併設する。 

 

施設名 現状・課題 
複合施設の整備 

（敷地の一体的活用）による効果 

弥生児童館 
老朽化への対応 

（築後 49 年経過） 

【子育て・教育の充実】 

 あいキッズ機能の充実（児童・職員スペース

を個別に確保、要配慮児静養室の設置） 

 弥生小学校の児童増に対応する、小学校内で

の教室確保 

 オープンスペースを活用した、児童館・あい

キッズの多様な活動の実施 

 ユニバーサルデザインに配慮した、誰もが使

いやすい施設の整備 

【地域コミュニティ・防災機能の充実】 

 集会所の機能充実（洋室化、バリアフリー対

応、男女別トイレ・湯沸スペースの設置） 

 防災機能の充実（道路の拡幅、オープンスペ

ースの確保） 

弥生小学校 

あいキッズ 

弥生小学校の教室不足への対応 

弥生小学校 

防災備蓄倉庫 

山中児童遊園内 

集会所 

老朽化への対応 

（築後 43 年経過） 

 

２ 施設概要 

① 敷地概要 
第１種住居地域 ／ 準防火地域 ／ 建ぺい率 60％ ／ 容積率 160％ 

敷地面積 755.23 ㎡ 

② 建物概要 重量鉄骨造(耐火建築物)／ 3 階建て ／ 建築面積 約 445 ㎡ ／ 延床面積 約 990 ㎡ 

③ 各施設 

(面積) 

児童館（約 300 ㎡） ／ あいキッズ（約 350 ㎡） ／ 集会所（約 80 ㎡） 

防災備蓄倉庫（約 80 ㎡） 

※ 設計及び工事期間短縮のため、リース方式による建設を採用（設計及び工事期間：11 か月）  
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３ 施設レイアウト・敷地活用のイメージ 

 

 
 

 

 

４ スケジュール 

 

防災備蓄
倉庫
約80㎡

児童館 約300㎡

集会所
約80㎡

あいキッズ 約350㎡

共
用
部
（
Ｅ
Ｖ
・
階
段
）

オープンスペース

9月

移転

事業者選定

6月 7月 8月

リース方式
設計

工事

1月 2月 3月2月

複合施設開設

4月～3月 4月 5月

令和3年 令和4年

10月 11月 12月


