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企画総務委員会資料  

令和４年６月８日  

政策経営部ＩＴ推進課 

 

令和３年度東京都板橋区一般会計予算事故繰越に係る繰越計算書について 

（情報処理センター揚水ポンプユニット取替委託） 

 

避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかった令和３年度予算について、地

方自治法第 220条第３項ただし書きの規定に基づき、予算を令和４年度へ繰り越しを

行ったので、同施行令第 150条第３項の規定により準用する同施行令第 146条第２項

及び第３項の規定に基づき、板橋区議会あて報告する。 

 

１ 予算科目 

令和３年度板橋区一般会計予算 

総務費 政策経営費 ＩＴ推進費 情報処理センター維持管理経費 

 

２ 繰越額 

  ６，９８５，０００円 

 

３ 事故繰越の理由 

  令和３年 12 月に区が区内事業者と契約締結し、情報処理センター地下設置の揚

水ポンプについて、令和４年３月に取替完了予定であったが、新型コロナウイルス

感染症の拡大に伴う半導体不足の影響により、揚水ポンプ制御盤の納入に遅延が生

じているため、同契約の年度内の履行完了が困難になった。 

その後、８か月程度の遅れをもって取替作業の完了予定が確認されたため、同契

約の履行期間を令和４年 11月 30日まで延伸することとし、これに伴って同契約に

かかる予算について、同契約の履行完了後に繰り越して使用することとした。 

 

４ 事故繰越の経過 

令和３年 12月 10日：契約締結（情報処理センター揚水ポンプユニット取替委託、 

履行期限 令和４年３月 31日、契約金額 6,985,000円） 

令和４年２月４日：揚水ポンプの納入遅延により、履行期限までに完了できない

ことが判明 

    ２月 28日：履行期限について契約相手方と協議 

    ３月 30日：契約変更（履行期限を令和４年 11月 30日まで延長） 

 



 

支出済額 支出未済額 既収入特定財源 未収入特定財源 一般財源

円 円 円 円 円 円 円 円

6,985,000 0 6,985,000 0 6,985,000 0 0 6,985,000

事業名 説             明

新型コロナウイルス感染症の拡
大に伴う半導体不足の影響によ
り、揚水ポンプ制御盤の納入に
遅延が生じているため、年度内
の履行完了が困難になった。

左の財源内訳
支 出 負 担
行為予定額

翌 年 度
繰 越 額

支出負担行為額

左の財源内訳

令和３年度東京都板橋区一般会計予算事故繰越繰越計算書

２　総務費 １　政策経営費

情報処理センター維持管
理経費
（情報処理センター揚水
ポンプユニット取替委託）
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