
様式２ア

番号 件 名
契約金額（円）
（ 変 更 前 ）

契約金額（円）
（ 変 更 後 ）

契 約 相 手 先 担 当 課

1 道路補修工事（７） 129,734,000 130,739,400 佐竹建設株式会社 土木部工事設計課

2 道路補修工事（１５） 76,494,000 78,795,200 佐渡建設株式会社 土木部工事設計課

3 道路補修工事（１４） 53,119,000 58,096,500 長岡建設株式会社 土木部工事設計課

4 都市計画道路補助第２４９号線修正設計委託（その２） 18,628,500 19,939,700 東日本総合計画株式会社東京支店 土木部工事設計課

5 道路補修工事（１） 143,000,000 148,538,500 三倉建設株式会社 土木部工事設計課

6 中台公園改修工事 77,000,000 79,913,900 株式会社池田園 土木部みどりと公園課

7 区立桜川小学校校庭改修その他工事 58,907,200 60,801,400 株式会社スポーツ建設 政策経営部施設経営課

8 区立障がい者福祉センター外壁改修その他工事 85,470,000 87,467,600 株式会社瀧島建設 政策経営部施設経営課

9 区立上板橋児童館トイレ改修工事 14,850,000 15,065,600 松丸管工株式会社 政策経営部施設経営課

10 区立上板橋第二中学校旧校舎復旧改修工事 68,167,000 73,911,200 株式会社勇建設 政策経営部施設経営課

令和 5年度　契約変更一覧（工事及び工事系委託）　　2月分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約金額の変更を伴わない契約を除く



様式２ア

番号 件 名
契約金額（円）
（ 変 更 前 ）

契約金額（円）
（ 変 更 後 ）

契 約 相 手 先 担 当 課

11 区立中台地域センター屋上防水改修工事 10,010,000 10,334,500 株式会社セオ防水技建 政策経営部施設経営課



番　　　号 1

契 約 番 号

工 事 件 名

工 事 場 所

工 事 概 要

業 種

契 約 確 定 日

工 期

契 約 変 更 日

請 負 者

請 負 者
所 在 地

根 拠 規 定

担 当 課

変 更 内 容 変 更 前 変 更 後 増 △ 減

工 期 令和6年2月13日まで 令和6年2月13日まで

契 約 金 額 129,734,000 130,739,400 1,005,400

変更概要

別紙のとおり

変更理由

別紙のとおり

令和5年7月20日　から　令和6年2月13日　まで

令和6年2月5日

佐竹建設株式会社

板橋区高島平五丁目46番16号

契約約款第18条（工事）

土木部工事設計課

板契第5050700021号

道路補修工事(7)

板橋区新河岸三丁目1～16番地先 外1路線

舗装工(A路線・車道・厚10cm・切削オーバーレイ)A=5606㎡
舗装工(A路線・歩道・透水性・厚19cm)A=2458㎡
街きょブロック据替工(A路線・205型)L=12m
横断抑止柵設置工(A路線・P1-Pp・フロントビーム)L=1167m
公共下水道改良工(A路線)18箇所
舗装工(B路線・車道・厚13cm)A=241㎡
ラバーポール設置工(B路線・H=0.8m)7本
金網柵設置工(B路線・H=1.8m)L=18m

道路舗装工事

令和5年7月19日



別紙 

１－別紙 

変更理由 

 本工事の舗装工について、新河岸陸上競技場の利用者の出入りのため、一部の範囲を昼間施工

から夜間施工に変更する。 

 

  

変更内容 

変更内容 既定 変更 増△減 

切削オーバーレイ工

（昼間） 
5,606 ㎡ 4,707 ㎡ △899 ㎡ 

切削オーバーレイ工

（夜間） 
0㎡ 899㎡ 899㎡ 

表層（昼間） 5,606㎡ 4,707㎡ △899㎡ 

表層（夜間） 0㎡ 899㎡ 899㎡ 

 

 

変更金額 

契約額 変更額 増△減 

￥129,734,000- ￥130,739,400- ￥1,005,400- 

 

 

 



番　　　号 2

契 約 番 号

工 事 件 名

工 事 場 所

工 事 概 要

業 種

契 約 確 定 日

工 期

契 約 変 更 日

請 負 者

請 負 者
所 在 地

根 拠 規 定

担 当 課

変 更 内 容 変 更 前 変 更 後 増 △ 減

工 期 令和6年2月20日まで 令和6年2月20日まで

契 約 金 額 76,494,000 78,795,200 2,301,200

変更概要

別紙のとおり

変更理由

別紙のとおり

令和5年8月25日　から　令和6年2月20日　まで

令和6年2月15日

佐渡建設株式会社

板橋区板橋二丁目44番4号

契約約款第18条（工事）

土木部工事設計課

板契第5050700026号

道路補修工事(15)

板橋区高島平六丁目2～高島平七丁目14番地先　外2路線

舗装工(Ａ路線・車道・厚18cm)A=1939㎡
舗装工(B路線・車道・厚13cm)A=1045㎡
L形側溝据替工(B路線・300B・E・歩)L=233.8m
取付管内面被覆工(B路線・厚8.0mm以下)8箇所
舗装工(C路線・車道・厚13cm)A=513㎡
L形側溝据替工(C路線・300B・E・歩)L=165.0m
取付管布設及び支管取付工(C路線・硬質塩化ビニル管・φ200)8
箇所
公共下水道改良工61基・箇所

道路舗装工事

令和5年8月24日



別紙 

２－別紙 

変更理由 

A 路線の舗装工（車道）について、日中は大型貨物車両の通行が非常に多く、安全な交通誘導

が困難であるため、交通量の少ない夜間施工に変更し増額する。 

 B 路線について、隣接する廃棄物収集施設の車両の出入りの影響等により、舗装工、L 形側溝

据替工及び内面被覆工を減額する。 

 C 路線について、舗装に係る数量が設計の想定より少なかったため減額する。 

 

 

 

変更内容 

変更内容 規格・寸法 既定 変更 増△減 

舗装工 車道･厚 18㎝･昼間施工 1939 ㎡ 0 ㎡ △1939 ㎡ 

舗装工 車道･厚 18㎝･夜間施工 0 ㎡ 1939 ㎡ 1939 ㎡ 

舗装工 車道･厚 13 ㎝ 1045 ㎡ 1018 ㎡ △27 ㎡ 

L 形側溝据替工 300B･E･歩 233.8ｍ 209.4ｍ △24.4ｍ 

取付管内面被覆工 厚 8.0 ㎜以下 8 か所 0 か所 △8 か所 

取付管内面被覆工 厚 8.0 ㎜以下 0 か所 8 か所 8 か所 

L 形側溝用集水ます縁塊据替工 300 用 1 基 0 基 △1 基 

L 形側溝用集水ます工 300 用 0 基 1 基 1 基 

 

 

変更金額 

契約額 変更額 増△減 

\76,494,000- \78,795,200- \2,301,200- 

 

 



番　　　号 3

契 約 番 号

工 事 件 名

工 事 場 所

工 事 概 要

業 種

契 約 確 定 日

工 期

契 約 変 更 日

請 負 者

請 負 者
所 在 地

根 拠 規 定

担 当 課

変 更 内 容 変 更 前 変 更 後 増 △ 減

工 期 令和6年3月1日まで 令和6年3月1日まで

契 約 金 額 53,119,000 58,096,500 4,977,500

変更概要

別紙のとおり

変更理由

別紙のとおり

令和5年9月22日　から　令和6年3月1日　まで

令和6年2月15日

長岡建設株式会社

板橋区板橋二丁目40番5号

契約約款第18条（工事）

土木部工事設計課

板契第5050700035号

道路補修工事(14)

板橋区成増三丁目51～成増五丁目6番地先　外1路線

舗装工(Ａ路線・車道・厚30cm)A=1076㎡
L形側溝据替工(A路線・300B・E・歩)L=95m
取付管布設及び支管取付工(A路線・硬質塩化ビニル管・φ200)7か
所
公共下水道改良工(A路線)38基・か所
舗装工(B路線・車道・セメントコンクリート・厚30cm)A=23㎡
舗装工(B路線・車道・厚13cm)A=40㎡
現場打擁壁工(B路線・重力式擁壁・σck=18kN.㎟)L=12m
公共下水道改良工(B路線)3基・か所

道路舗装工事

令和5年9月21日



別紙 

３－別紙 

 

 

 

 

Ｂ路線の現場打擁壁工について、養生期間における交通誘導員の配置が設計当初より増加した。

交通誘導員の人数を適正にするため、増額する。 

 

 

 

 

 

B路線 

変更内容 既定 変更 増△減 

交通誘導警備員 B（昼間） 71人 111人 40人 

交通誘導警備員 B（夜間） 30人 109人 79人 

 

変更金額 

請負金額 変更金額 増△減 

￥53,119,000 - ￥58,096,500- ¥4,977,500- 

 



番　　　号 4

契 約 番 号

工 事 件 名

工 事 場 所

工 事 概 要

業 種

契 約 確 定 日

工 期

契 約 変 更 日

請 負 者

請 負 者
所 在 地

根 拠 規 定

担 当 課

変 更 内 容 変 更 前 変 更 後 増 △ 減

工 期 令和6年3月29日まで 令和6年3月29日まで

契 約 金 額 18,628,500 19,939,700 1,311,200

変更概要

別紙のとおり

変更理由

別紙のとおり

令和5年4月1日から令和6年3月29日まで

令和6年2月28日

東日本総合計画株式会社東京支店

東京都豊島区南池袋二丁目12番9号

契約約款第17条（設計委託）

工事設計課

板契第5051000003号

都市計画道路補助第249号線修正設計委託（その2）

板橋区四葉一丁目3～徳丸四丁目36番地先

道路修正設計（区道部）　L=0.10km
道路修正設計（国道部）　L=0.25km
逆T式擁壁詳細設計　1 式
一般構造物基礎工詳細設計　1 式
自立式土留工詳細設計　1 基
交通量推計、解析　1 式
3Dモデル更新　1 式

土木設計

令和6年4月1日



別紙 

４－別紙 

変 更 理 由 

 道路法第 95 条の 2 に基づいた警視庁との設計協議において、最適な交差点形状及び信号処理を決定するにあたり、

次回の設計協議までに無信号制御方式での交通量推計及び交差点解析が必要となったため、それに伴い当初予定してい

た関係機関との打合せ回数を増やす必要が生じた。以上のことから、新たに交通量推計、交差点解析を計上し、関係機

関打合せ協議の回数を増やして計上する。 

 遮音壁設計に関しては、一部の遮音壁について、当初の想定より歩車道の高低差が大きくなったことや各埋設企業者

との協議の結果、遮音壁の基礎が埋設物に支障をきたす可能性が生じたため、擁壁形状の基礎としての設計が必要とな

った。そのため、既存の遮音壁設計から新たに遮音壁基礎予備設計を含んだ形での計上とする。 

 また、工事説明会支援については、関係機関協議及び用地取得の進捗状況から、住民向けの工事説明会等の開催を見

送ったため、削除する。 

変 更 概 要 

項  目 既定 変更 増△減 

工  期 令和 6 年 3 月 29 日まで 令和 6 年 3 月 29 日まで  0 日間 

項  目 単 位 当 初 数 量 変 更 後 数 量 増△減 

遮音壁設計 

（国道部） 
km 0.25 0 △ 0.25 

遮音壁設計 

（国道部・基礎予備設計） 
式 - 1 1 

関係機関打合せ協議 回 3 5 2 

工事説明会支援 式 1 0 △ 1 

交通量推計、解析 式 - 1 1 

 

 



番　　　号 5

契 約 番 号

工 事 件 名

工 事 場 所

工 事 概 要

業 種

契 約 確 定 日

工 期

契 約 変 更 日

請 負 者

請 負 者
所 在 地

根 拠 規 定

担 当 課

変 更 内 容 変 更 前 変 更 後 増 △ 減

工 期 令和6年2月29日まで 令和6年3月8日まで 6日間

契 約 金 額 143,000,000 148,538,500 5,538,500

変更概要

別紙のとおり

変更理由

別紙のとおり

令和5年7月20日　から　令和6年2月29日　まで

令和6年2月21日

三倉建設株式会社

板橋区徳丸三丁目18番8号

契約約款第18条（工事）

土木部工事設計課

板契第5050700020号

道路補修工事(1)

板橋区加賀二丁目15～17番地先

舗装工(車道・厚55cm)A=1751㎡
舗装工(歩道・透水性・厚19cm)A=1118㎡
特殊街きょ工(155SF型)L=197m
取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)22箇所
境石工L=382m
横断抑止柵設置工(P1-Pp-3B)L=331m
高木植栽工(ハナミズキ)8本
公共下水道改良工30箇所

道路舗装工事

令和6年7月19日



別紙 

 ５－別紙 

変更理由 

一部の雨水取付管について、本来下水道本管に接続しなければならないものが汚水取付管に接続されていた

ため、取付管推進工法による取付管の新設に変更し増額する。また、推進工法での施工が日数を要するため、

工期を延伸する。 

本路線は、バス路線になっておりバスを通行させながらの舗装工事が一部施工困難であるため、昼間施工か

ら夜間施工へ数量を変更し増額する。 

 

変更内容 

当 初 工 期 変 更 後 増△減 

令和５年 ７月２０日～ 

令和６年 ２月２９日 

令和５年 ７月２０日～ 

令和６年 ３月 ８日 
 

１３７日 １４３日 ６日 

 

変更数量 

工種 規格・寸法 単位 変更前 変更後 増減 

舗装工 

車道・厚 55cm m2 1751 1201 △550 

車道・厚 55cm（夜間） m2 0 550 550 

舗装工 歩道・透水性・厚 19cm m2 1118 1126 8 

取付管布設及び 

支管取付工 
呼び径 200 ㎜ 箇所 22 19 △3 

取付管内面被覆工 厚 8.0 ㎜以下 箇所 21 19 △2 

取付管推進工 呼び径 200 ㎜ 箇所 0 3 3 

境石工 一般部 m 329.4 332.8 3.4 

交通誘導警備員費 交通誘導警備員Ｂ 人 356 392 36 

交通誘導警備員費 交通誘導警備員Ｂ（夜間） 人 0 48 48 

 

 

 

 



別紙 

 ５－別紙（２） 

 

変更金額 

既定金額 変更金額 増△減 

￥143,000,000.- ￥148,538,500.- ￥5,538,500.- 

 

 

 

   



番　　　号 6

契 約 番 号

工 事 件 名

工 事 場 所

工 事 概 要

業 種

契 約 確 定 日

工 期

契 約 変 更 日

請 負 者

請 負 者
所 在 地

根 拠 規 定

担 当 課

変 更 内 容 変 更 前 変 更 後 増 △ 減

工 期 令和6年3月11日まで 令和6年3月11日まで

契 約 金 額 77,000,000 79,913,900 2,913,900

変更概要

別紙のとおり

変更理由

別紙のとおり

令和5年7月21日　から　令和6年3月11日　まで

令和6年2月26日

株式会社池田園

板橋区赤塚五丁目34番33号

契約約款第18条（工事）

土木部みどりと公園課

板契第5050700018号

中台公園改修工事

板橋区中台三丁目9番地内

舗装工、公園施設工、給排水施設工、電気施設工

造園

令和5年7月20日



別紙 

 ６－別紙 

 

変 更 理 由 

 

 

既存のこどもの池施設を撤去していたところ、当初は砕石のみと想定していた底部から玉石などのがれ

き類が出土した。このため、これにかかる撤去処理及び埋戻し土量が増加したため、撤去及び埋戻しの数量

変更を行う。 

 

 

 

 

変 更 概 要 

 

工種 規格・寸法 単位 変更前 変更後 増△減 

購入度搬入 改良土 m3 74 130 56 

埋戻し 土砂 m3 220 266 46 

建設廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋） m3 32 102 70 

建設廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋） m3 80 20 △60 

建設廃材処理費 プラスチック類 m3 1.54 10.04 8.5 

建設廃材処理費 がれき類 m3 0 48 48 

ダスト舗装復旧 厚 4㎝ m2 0 250 250 

 

 

変 更 金 額 

 

当初契約額 変更額 増△減 

¥77,000,000- ¥79,913,900- ¥2,913,900- 

 

 

 



番　　　号 7

契 約 番 号

工 事 件 名

工 事 場 所

工 事 概 要

業 種

契 約 確 定 日

工 期

契 約 変 更 日

請 負 者

請 負 者
所 在 地

根 拠 規 定

担 当 課

変 更 内 容 変 更 前 変 更 後 増 △ 減

工 期 令和6年3月15日 まで － －

契 約 金 額 58,907,200 60,801,400 1,894,200

板契第5050700045号

区立桜川小学校校庭改修その他工事

板橋区東新町二丁目２９番１号

・グラウンドのダスト舗装改修　約４，８２０㎡
・砂場砂補充、砂場枠・踏切板取替
・Ｌ形側溝、Ｌ型排水桝撤去新設
・低鉄棒撤去新設
・インターロッキング舗装改修
・カラーアスファルト改修

運動場施設

令和5年10月17日

変更概要

ア）埋設桝数量及び工事内容の変更
イ）アスファルト舗装面積の変更

変更理由

工事着手後、校庭すき取りを行ったところ、地中より多数の桝が現れた。調査した結
果、蓋及び縁塊が腐食、破損しており撤去及び改修、高さの調整が必要となった。
また、既存舗装面の雨水解消のためアスファルト舗装面が増加した。

令和5年10月18日　から　令和6年3月15日　まで

令和6年2月16日

株式会社スポーツ建設

板橋区南常盤台１－２２－７

契約約款第18条（工事）

政策経営部施設経営課



番　　　号 8

契 約 番 号

工 事 件 名

工 事 場 所

工 事 概 要

業 種

契 約 確 定 日

工 期

契 約 変 更 日

請 負 者

請 負 者
所 在 地

根 拠 規 定

担 当 課

変 更 内 容 変 更 前 変 更 後 増 △ 減

工 期 令和6年2月29日 まで － －

契 約 金 額 85,470,000 87,467,600 1,997,600

板契第5050800048号

区立障がい者福祉センター外壁改修その他工事

板橋区高島平九丁目２５番１２号

・外壁改修工事　約１，６５０㎡
　事前施工数量調査含む
・屋根防水改修工事　約２００㎡
・外階段改修工事　約８０㎡
・既存笠木・水切撤去・新設　約２４０ｍ
・上記に伴う電気設備工事、機械設備工事　一式

建築工事

令和5年8月1日

変更概要

・シーリング（建具周り、目地）撤去新設範囲追加（360ｍ）
・建具面台をガルバリウム鋼板にてカバー（6か所）

変更理由

　工事着手後に足場を用いた詳細な外壁調査を行ったところ、外壁の建具周りや金属
パネル部分の目地のシーリングや金物が想定以上に劣化していたため、補修範囲を
追加し、建物全体の防水性を高める。

令和5年8月2日　から　令和6年2月29日　まで

令和6年2月14日

株式会社瀧島建設

板橋区氷川町６番３号

契約約款第18条（工事）

政策経営部施設経営課



番　　　号 9

契 約 番 号

工 事 件 名

工 事 場 所

工 事 概 要

業 種

契 約 確 定 日

工 期

契 約 変 更 日

請 負 者

請 負 者
所 在 地

根 拠 規 定

担 当 課

変 更 内 容 変 更 前 変 更 後 増 △ 減

工 期 令和6年2月29日 まで － －

契 約 金 額 14,850,000 15,065,600 215,600

板契第5050900090号

区立上板橋児童館トイレ改修工事

板橋区上板橋二丁目３番８号

上板橋児童館
・３階トイレ改修（内装全般・設備工事一式）　約２４㎡
上記工事に伴う建築工事、電気設備工事、機械設備工事一式
※アスベスト含有建材（レベル３）の撤去作業を含む。

給排水衛生工事

令和5年10月11日

変更概要

２階保育園天井：撤去、新設範囲追加（１１．３㎡）

変更理由

　２階の天井を撤去したところ、想定していた配管ルートと異なっており、天井裏の配管
作業に天井材が一部干渉することが判明したため、２階天井の撤去新設範囲を追加す
る。

令和5年10月12日　から　令和6年2月29日　まで

令和6年2月21日

松丸管工株式会社

板橋区富士見町３０番１４号

契約約款第18条（工事）

政策経営部施設経営課



番　　　号 10

契 約 番 号

工 事 件 名

工 事 場 所

工 事 概 要

業 種

契 約 確 定 日

工 期

契 約 変 更 日

請 負 者

請 負 者
所 在 地

根 拠 規 定

担 当 課

変 更 内 容 変 更 前 変 更 後 増 △ 減

工 期 令和6年3月8日 まで  － －

契 約 金 額 68,167,000 73,911,200 5,744,200

板契第5050800008号

区立上板橋第二中学校旧校舎復旧改修工事

板橋区小茂根一丁目２番１号

・漏水改修工事
（屋上改修工事・外壁改修工事（漏水箇所想定部））
・１階便所洋式化・乾式化工事（機械設備更新含む）
・内装更新・補修工事
・内部建具補修工事（調整・更新）
・室移動に伴う内装改修工事（機械設備更新含む）

建築工事

令和5年5月31日

変更概要

ア）外壁サッシ廻りにおける補修数量の変更
イ）内装改修の数量変更
ウ）保健室のパーティション仕様変更

変更理由

別紙のとおり。

令和5年6月1日　から　令和6年3月8日　まで

令和6年2月16日

株式会社勇建設

板橋区高島平四丁目１５番11号

契約条項第18条

政策経営部施設経営課



別紙 

１０－別紙 

変更理由 

 

ア）外壁サッシ廻りにおける補修数量の変更 

   工事着手後、足場を設置し外壁下地の劣化状況調査を行った。 

  その結果、当初設計以上に外壁側サッシ廻りから漏水していることが判明した。 

  ついては、調査後の数量決定及び仕様変更等に伴い設計変更を行う。 

イ）内装改修の数量変更 

   工事着手後、改修対象箇所を撤去したところ、当初設計以上に既存躯体の損傷及び 

下地の劣化状況が著しく、床シート・床タイル、天井漏水箇所、外構スロープ、及び 

壁面塗装などの改修対象範囲が拡大した。 

ついては、撤去後の数量に伴い設計変更を行う。 

ウ）保健室のパーティション仕様変更 

   工事着手後、既存パーティションを取外したところ、金属下地・パーティションの 

著しい劣化により、既存パーティション再取付けができないことが判明した。ついては、 

パーティションを撤去新設とする。 



番　　　号 11

契 約 番 号

工 事 件 名

工 事 場 所

工 事 概 要

業 種

契 約 確 定 日

工 期

契 約 変 更 日

請 負 者

請 負 者
所 在 地

根 拠 規 定

担 当 課

変 更 内 容 変 更 前 変 更 後 増 △ 減

工 期 令和6年3月15日 まで  － －

契 約 金 額 10,010,000 10,334,500 324,500

板契第5050800076号

区立中台地域センター屋上防水改修工事

板橋区中台一丁目４４番８号

屋上防水改修工事
・ウレタン塗膜防水　約３１９㎡
・ウレタン塗膜防水トップコート塗り　約６８㎡
外壁防水改修工事
・透明外壁防水材塗布　約６㎡
鉄部塗装改修工事

防水

令和5年11月30日

変更概要

屋上ウレタン塗膜防水及びドレン改修範囲増加に伴う増額

変更理由

　工事着工後、降雪により本工事範囲外から内部への漏水が確認されたため、屋上の
ウレタン塗膜防水及びドレン改修を追加で行う。

令和5年12月1日　から　令和6年3月15日　まで

令和6年2月29日

株式会社セオ防水技建

板橋区赤塚五丁目２５番２号

契約約款第18条（工事）

政策経営部施設経営課


