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文 教 児 童 委 員 会 資 料 

令 和 ６ 年 ８ 月 ２ ９ 日 

教 育 委 員 会 事 務 局 

学 校 配 置 調 整 担 当 課 

 

 

いたばし魅力ある学校づくりプランの進捗状況について 
 

「いたばし魅力ある学校づくりプラン（前期計画第２期・第３期）」の進捗状況について報告する。 

なお、今回の報告では、令和６年１月以降の進捗内容を中心に報告する。 

 

１ 前期計画第２期・第３期対象校対応方針に基づく学校グループ 

期 学校名 グループ 学校名 グループ 

第２期 
上板橋第一中学校 

Ｄグループ 
志村小学校 

（志村第四中学校） 
Ｅグループ 

上板橋第三中学校 

第３期 
向原小学校 

Ｆグループ 
板橋第一中学校 

Ｇグループ 
上板橋第二小学校 板橋第五中学校 

 

２ 【第２期】各グループの進捗状況  

（１）Ｄグループ【上板橋第三中学校（維持改修）】 

令和３年６月より実施している外壁・屋上改修等工事のうち、屋上防水工事は令和４年３月

に完了し、外壁改修工事は令和４年５月に完了した。また、令和４年度に設備更新と内部改修

の設計を完了した。令和５年度から令和７年度まで、工事期間中の学校運営を踏まえ維持改修

工事を行っていく。 

（２）Ⅾグループ【上板橋第一中学校（改築）】  

  ① 上板橋第一中学校改築検討会等の開催状況 

回 開催月日 内容・対象 

第 11回 令和 6 年 2 月 8 日 

●桜の植栽計画について（報告） 

●上板橋第一中学校改築検討会まとめ（案）について 

検討会で検討を行った通学区域の内容についての方向

性、中学校の建築計画の内容を集約した「上板橋第一中学校

改築検討会まとめ（案）」について、説明、意見交換を行い、

決定した。 

※上板橋第一中学校改築検討会のまとめを行い、検討会を

閉会した。 

 

  ② 工事の進捗状況 

    令和６年４月より校舎の解体工事を行っている。 
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（３）Ｅグループ（志村小学校・志村第四中学校） 

令和元年 11月から令和２年 11月まで、全 8回の「魅力ある学校づくり協議会」による協議 

及び意見書の提出を経て、令和２年 11月 25日の教育委員会において、志村小学校と志村第四 

中学校を小中一貫型の学校として整備を進めていく旨の意思決定をした。 

① 志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会の開催状況 

回 開催月日 内容 

第 17 回 令和 6年 1月 15日 

●志村小・志村四中小中一貫型学校設置検討会まとめ（案）につ

いて 

  これまでの検討会において検討を行ってきた検討項目や調整

項目等の内容についての方向性、小中一貫型学校の建築計画につ

いての方向性を集約した「志村小・志村四中 小中一貫型学校設

置検討会まとめ（案）」について説明し、意見交換を行った。 

第 18 回 令和 6年 3月 11日 

●志村小・志村四中小中一貫型学校設置検討会まとめについて 

●小中一貫型学校の設計等について 

 検討会の設置経緯、検討会の検討項目や調整項目等の内容につ

いての方向性、小中一貫型学校の建築計画の内容を集約した「志

村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会まとめ」について、

前回の検討会からの変更点等を説明、意見交換を行い、決定した。 

小中一貫型学校の設計等について、遊具や学校の象徴となる樹

木等の配置、学校図書館及びトイレの詳細な設えについて説明を

行った。 

※志村小・志村四中小中一貫型学校設置検討会のまとめを行い、

検討会を閉会した。 

     

② 小中一貫型学校に関する保護者向け出張説明 

小中一貫型学校の外観イメージや設備、学校生活について、近年の改築校の実例を交えて紹

介するパネルや映像を展示し説明を行い、参加者からの質疑応答を実施した。 

 開催日時 会場 参加者数 

１ 令和 6 年 1 月 25 日（木） 14 時 30 分～15 時 15 分 志村小学校 体育館 54 名 

２ 令和 6 年 5 月 18 日（土） 9 時 30 分～11 時 45 分 志村小学校 理科室 34 名 

 

３ 【第３期】各グループの進捗状況  

令和５年 12月に公表した対応方針について、令和６年１月から２月にかけて、対象校のＣＳ委

員会及び対象校の通学区域を含む町会長会議において説明を行った。 

（１）Ｆグループ【向原小学校・上板橋第二小学校】 

【対応方針（令和５年 12月公表） 

●児童数の将来推計では、両校とも適正規模を維持していく見込みであり、両校を統合し

た場合は学校規模が過大になる。 

●向原小学校は昭和 36年に建設された学校であり、改築対象校であるため、現地改築の方

向で検討していく。 

●上板橋第二小学校は昭和 42年に建設された学校であり、改築対象校と通学区域が隣接し

ているグループ編成対象校であるため、別途施設改修を検討する。 
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（２）Ｇグループ【板橋第一中学校・板橋第五中学校】 

【対応方針（令和５年 12月公表） 

●生徒数の将来推計では、両校とも適正規模を維持していく見込みであり、両校を統合し

た場合は学校規模が過大になる。 

●板橋第一中学校は昭和 36 年、板橋第五中学校は昭和 37 年に建設された学校であり、両

校ともに改築対象校であるため、各々現地改築の方向で検討していく。 

   

（３）今後の予定 

   各学校における改築工事の手法やスケジュール等の検討・調整を行った後、各学校のＣＳ委

員会、関係支部町会長会議等において説明を行っていく。 

４ 大規模集合住宅建設集中に伴う区域内小学校の教室不足対応 

（１）板橋第四小学校 

   令和６年５月から基本設計を実施している。令和８年度からの増築工事に向け、引き続き学 

  校の意見を踏まえ、設計業務を行っていく。 

 

（２）板橋第六小学校 

    令和６年５月から基本構想・計画の策定をすすめている。また令和９年度からの工事に向

け、引き続き学校・地域の意見を踏まえ、基本構想・計画の策定を行っていく。 

① 板橋第六小学校改築検討会等の開催状況 

回 開催月日 内容・対象 

第１回 

検討会 
令和 6年７月 12日 

●改築検討会の設置、会則、運営について 

●学校改築の概要について 

改築の経緯、学校に求められる機能・要素、新しい学校づ

くりの取組内容、今後のスケジュール等を説明するととも

に、「地域から見た板橋六小らしさや校風」、「現学校の良い

ところ」等について意見交換を行った。 

 

② 今後の予定 

   第２回検討会を令和６年９月４日開催予定。 


