

令和6年度年間工事予定表 【土木系工事】

道路舗装工事、橋りょう工事、一般土木工事、電気工事、土木設計、
測量、造園、橋りょう塗装、道路標示塗装

ここに掲載されているものは、あくまでも発注の目安です。変更する場合がございます。

東京都板橋区

6.3.31

令和6年度年間工事予定表

土木系工事

番号	件名	業種	履行場所	概要	入札予定時期	履行期間	入札方法	発注部署名
1	道路補修工事(4)	道路舗装工事	坂下一丁目15～40番地先 外1路線	道路改修・L型側溝改修	令和6年5月	令和6年5月～令和6年9月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
2	道路補修工事(5)	道路舗装工事	若木一丁目2～11番地先 外1路線	道路改修・L型側溝改修	令和6年5月	令和6年5月～令和6年9月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
3	道路補修工事(7)	道路舗装工事	徳丸七丁目14～27番地先 外1路線	道路改修・L型側溝改修	令和6年5月	令和6年5月～令和6年9月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
4	道路補修工事(11)	道路舗装工事	前野町五丁目47～53番地先	歩車道改修・街きよ改修	令和6年5月	令和6年5月～令和7年3月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
5	大谷口一丁目主要生活道路拡幅整備工事(1)	道路舗装工事	大谷口一丁目20～27番地先	道路改修・L型側溝改修	令和6年5月	令和6年5月～令和7年3月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
6	道路補修工事(6)	道路舗装工事	坂下三丁目2～3番地先	道路改修・L型側溝改修	令和6年5月	令和6年5月～令和6年9月	公募型指名競争入札	土木部工事設計課
7	道路補修工事(1)	道路舗装工事	加賀一丁目3～18番地先	歩車道改修・街きよ改修	令和6年7月	令和6年7月～令和7年2月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
8	道路補修工事(3)	道路舗装工事	小豆沢三丁目8～11番地先	道路改修・L型側溝改修	令和6年7月	令和6年7月～令和7年2月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
9	道路補修工事(2)	道路舗装工事	前野町二丁目1～前野町一丁目44番地先	道路改修・L型側溝改修	令和6年8月	令和6年8月～令和7年2月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
10	道路補修工事(8)	道路舗装工事	新河岸一丁目3～4番地先	道路改修	令和6年9月	令和6年9月～令和6年12月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
11	道路補修工事(9)	道路舗装工事	桜川二丁目3～桜川一丁目2番地先	道路改修・L型側溝改修	令和6年9月	令和6年9月～令和7年2月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
12	道路補修工事(10)	道路舗装工事	加賀一丁目10番～板橋三丁目44番地先	道路改修・L型側溝改修	令和6年9月	令和6年9月～令和7年2月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
13	道路補修工事(12)	道路舗装工事	高島平六丁目1番地先 外1路線	道路改修・L型側溝改修	令和6年9月	令和6年9月～令和7年2月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
14	道路補修工事(13)	道路舗装工事	栄町14～大和町1番地先	道路改修・L型側溝改修	令和6年9月	令和6年9月～令和7年3月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
15	道路補修工事(14)	道路舗装工事	大山町7～14番地先	道路改修・L型側溝改修	令和6年10月	令和6年10月～令和7年3月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
16	道路補修工事(15)	道路舗装工事	四葉一丁目2～8番地先	道路改修・L型側溝改修	令和6年10月	令和6年10月～令和7年3月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
17	道路補修工事(16)	道路舗装工事	西台三丁目31～33番地先	道路改修・L型側溝改修	令和6年10月	令和6年10月～令和7年3月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課

令和6年度年間工事予定表

土木系工事

番号	件名	業種	履行場所	概要	入札予定時期	履行期間	入札方法	発注部署名
1	橋りょう維持工事(1)	橋りょう工事	板橋区双葉町13～中板橋27番地先(久保田橋)外3橋 (愛染橋、番場橋、仲宿人道橋)	耐震補強工事(縁端拡幅、水平力分担構造設置) 他	令和6年6月	令和6年6月～令和7年3月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課

令和6年度年間工事予定表

土木系工事

番号	件名	業種	履行場所	概要	入札予定時期	履行期間	入札方法	発注部署名
1	荒川戸田橋緑地野球場(10、B、C面)グラウンド改修工事	一般土木工事	板橋区舟渡三丁目27番地先外1か所	内野グラウンド水はけ改善工事	令和6年6月	契約確定の翌日から100日	条件付き一般競争入札	土木部みどり公園課
2	自転車駐車場改修工事(1)	一般土木工事	志村三丁目21番20号 外1か所	自転車駐車場の改修	令和6年8月	契約締結の翌日から130日間	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
3	橋りょう維持工事(2)	一般土木工事	成増三丁目11番地先(成増駅北口ペDESTリアンデッキ)(階段部)	橋面防水工事 他	令和6年9月	令和6年9月～令和7年1月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
4	橋りょう維持工事(4)	一般土木工事	前野町五丁目47～志村二丁目15番地先(前野町歩道橋)	橋面防水工事 他	令和6年9月	令和6年9月～令和7年1月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課

令和6年度年間工事予定表

土木系工事

番号	件名	業種	履行場所	概要	入札予定時期	履行期間	入札方法	発注部署名
1	公園灯更新工事(南部1)	電気工事	南部土木サービスセンター管内	公園灯更新・塗装	令和6年6月	契約確定の翌日から100日	条件付き一般競争入札	土木部みどりと公園課
2	公園灯更新工事(南部2)	電気工事	南部土木サービスセンター管内	公園灯更新・塗装	令和6年7月	契約確定の翌日から100日	公募型指名競争入札	土木部みどりと公園課

令和6年度年間工事予定表

土木系工事

番号	件名	業種	履行場所	概要	入札予定時期	履行期間	入札方法	発注部署名
1	日暮台公園斜面地改修工事詳細設計委託	土木設計	板橋区前野町五丁目20番地先〔日暮台公園〕	実施設計	令和6年6月	契約確定の翌日から110日	条件付き一般競争入札	土木部みどり公園課
2	高島平緑地再整備検討委託	土木設計	板橋区高島平九丁目1番地先〔高島平緑地〕	構想策定支援業務	令和6年6月	契約確定の翌日から令和7年3月	条件付き一般競争入札	土木部みどり公園課
3	西台三丁目擁壁設計委託	土木設計	西台三丁目40番地先	法面工予備詳細設計、地質調査	令和6年6月	契約締結の翌日から150日間	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
4	四葉公園実施設計委託	土木設計	板橋区四葉一丁目23番地先〔四葉公園〕	実施設計	令和6年6月	契約確定の翌日から110日	条件付き一般競争入札	土木部みどり公園課
5	南板橋公園基本・実施設計委託	土木設計	板橋区板橋一丁目39番地先〔南板橋公園〕	基本・実施設計	令和6年6月	契約確定の翌日から110日	条件付き一般競争入札	土木部みどり公園課
6	耐震補強設計及び塗膜調査委託	土木設計	加賀一丁目7～加賀一丁目12番地先〔加賀橋〕外4橋	橋りょう耐震補強設計	令和6年7月	令和6年7月～令和7年3月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
7	板橋公園再整備基本設計委託 (公民連携事業)	土木設計	板橋区大山西町21番地先〔板橋公園〕	基本設計	令和6年10月	契約確定の翌日から令和7年3月	プロポーザル・P-PFI事業	土木部みどり公園課

令和6年度年間工事予定表

土木系工事

番号	件名	業種	履行場所	概要	入札予定時期	履行期間	入札方法	発注部署名
1	都市再生地籍調査委託(1)	測量	東新町二丁目	面積:0.17km ²	令和6年6月	令和6年6月から令和7年3月まで	条件付き一般競争入札	土木部管理課
2	都市再生地籍調査委託(2)	測量	桜川一丁目・東新町二丁目	面積:0.23km ²	令和6年6月	令和6年6月から令和7年3月まで	条件付き一般競争入札	土木部管理課
3	土地境界測量委託	測量	徳丸三丁目33～39番地先	延長 約1,940m	令和6年6月	令和6年6月～令和6年12月	条件付き一般競争入札	土木部管理課
4	道路台帳平面測量委託(1)	測量	板橋区の一部	面積:約110,000m ²	令和6年7月	契約締結の翌日から120日	条件付き一般競争入札	土木部管理課
5	道路台帳平面測量委託(2)	測量	板橋区の一部	面積:約110,000m ²	令和6年7月	契約締結の翌日から120日	条件付き一般競争入札	土木部管理課
6	法定外公共物の基礎資料調査委託	測量	板橋区の一部	面積:約40,000m ²	令和6年7月	令和6年7月～令和7年1月	公募型指名競争入札	土木部管理課
7	公園台帳更新委託	測量	板橋区の一部	面積:約58,000m ²	令和6年8月	契約締結の翌日から100日	公募型指名競争入札	土木部管理課
8	道路台帳平面測量委託(3)	測量	板橋区の一部	面積:約7,000m ²	令和6年10月	令和6年10月から令和7年2月まで	公募型指名競争入札	土木部管理課

令和6年度年間工事予定表

土木系工事

番号	件名	業種	履行場所	概要	入札予定時期	履行期間	入札方法	発注部署名
1	西台公園斜面地改修工事	造園	板橋区西台一丁目23番地先 (西台公園)	斜面地安定化工事	令和6年6月	契約確定の翌日から170日	条件付き一般競争入札	土木部みどり公園課
2	公園一般遊具更新工事(南部1)	造園	南部土木サービスセンター管内	遊具更新	令和6年6月	契約確定の翌日から100日	公募型指名競争入札	土木部みどり公園課
3	公園一般遊具更新工事(北部1)	造園	北部土木サービスセンター管内	遊具更新	令和6年6月	契約確定の翌日から100日	公募型指名競争入札	土木部みどり公園課
4	高島平七丁目公園改修工事	造園	板橋区高島平七丁目9番地先 (高島平七丁目公園)	こどもの池撤去、公園整備	令和6年7月	契約確定の翌日から150日	条件付き一般競争入札	土木部みどり公園課
5	山中児童遊園改修工事	造園	板橋区栄町32番地先 (山中児童遊園)	こどもの池撤去、公園整備	令和6年7月	契約確定の翌日から150日	条件付き一般競争入札	土木部みどり公園課
6	高島平地域の安全性の向上と環境整備工事(単価契約)	造園	板橋区高島平周辺の公園・緑地等	樹木伐採・伐根	令和6年11月	契約締結の翌日から80日間	条件付き一般競争入札	北部土木サービスセンター

令和6年度年間工事予定表

土木系工事

番号	件名	業種	履行場所	概要	入札予定時期	履行期間	入札方法	発注部署名
1	橋りょう維持工事(5)	橋りょう塗装	加賀二丁目6～加賀二丁目11番地先(加賀さくら橋)	塗替塗装工事 他	令和6年9月	令和6年9月～令和7年1月	公募型指名競争入札	土木部工事設計課

令和6年度年間工事予定表

土木系工事

番号	件名	業種	履行場所	概要	入札予定時期	履行期間	入札方法	発注部署名
1	自転車通行空間整備工事(1)	道路標示塗装	上板橋三丁目26～常盤台二丁目1番地先 外3路線	区画線、道路標示	令和6年7月	令和6年7月～令和7年2月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
2	自転車通行空間整備工事(2)	道路標示塗装	高島平三丁目12～高島平一丁目28番地先	区画線、道路標示	令和6年7月	令和6年7月～令和7年2月	公募型指名競争入札	土木部工事設計課