

平成28年度 随意契約一覧(工事及び工事系委託) 3月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く

番号	件名	契約金額	契約相手先	担当課
1	区立小豆沢体育館プール棟増築昇降機設備工事	26,136,000円	ダイコー(株)	営繕課
2	旧東京第二陸軍造兵廠内火薬研究所内爆薬製造 実験室ひき家その他工事	42,962,000円	(株)恩田組	営繕課

業者選定理由書

		番	号	1
契約番号	板契第4280900106号			
工事件名	区立小豆沢体育館プール棟増築昇降機設備工事			
工事場所	板橋区小豆沢三丁目1番1号			
工事概要	エレベーター1台 ロープ式 4停止 1方向 13人乗用(車椅子仕様) 積載量900Kg 定格速度60m/min マシンルームレスタイプ トランク付			
業種	エレベーター			
契約確定日	平成29年3月27日			
工期	平成29年3月28日から平成30年10月26日 まで			
契約金額	26,136,000円			
請負者	ダイコー株式会社			
請負者地所	東京都港区芝大門一丁目1番1号			
根拠規定	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号(競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいない)			
担当課	営繕課			
業者選定理由	標記の改修工事は、平成29年2月7日に条件付き一般競争入札及び平成29年3月10日に指名競争入札が行われたが、入札参加した業者が最低限価格未滿又は、不参加、辞退となり入札不調となった。 そこで、最低限価格未滿の上記業者に問い合わせたところ、区の仕様を満足し、人員の配置、工期など問題ないとの回答であった。 事業スケジュールの都合上、再入札を行うことは不可能なため、区立施設の工事实績もある上記業者の選定をする。			

業者選定理由書

		番 号	2
契約番号	板契第4280800147号		
工 事 件 名	旧東京第二陸軍造兵廠内火薬研究所内爆薬製造実験室ひき家その他工事		
工 事 場 所	板橋区加賀一丁目8番1号		
工 事 概 要	○柱状改良設置工事 約61㎡ ○耐圧版工事 約61㎡ ○爆薬製造実験室ひき家工事(44m) 約50㎡ ほか		
業 種	ひき家		
契約確定日	平成29年3月29日		
工 期	平成29年3月30日から平成29年8月31日 まで		
契約金額	42,962,000円		
請 負 者	株式会社 恩田組		
請 負 者 地 所 在 地	東京都千代田区六番町1番地		
根 拠 規 定	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(性質又は目的が競争入札に適しない)		
担 当 課	営繕課		
業 者 選 定 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・本案件は平成29年2月21日から2月28日まで条件付一般競争入札の公告をしたが、入札参加者の希望がなかった。 ・本件業務の対象である旧東京第二陸軍造兵廠内施設は、旧野口研究所及び旧理化学研究所板橋分所の建造物を保存し史跡公園とする整備で、今後、国の史跡の指定を受ける予定である。本業務では保存建築物をひき家により区の史跡公園予定敷地に移転する工事で、鉄筋コンクリート造の基礎深さが2.5m程度あり基礎ごと建築物を引き上げる必要がある。 ・過去に板橋区と議決案件の契約実績がある建設業者等を調査したが史跡文化財・近代化産業遺跡群等に指定又は認定された建築物等のひき家の実績を有している事業者は上記業者以外無かった。 ・上記業者は、文化遺産のひき家の技術を熟知している。そのため、当該工事を円滑かつ確実に遂行できるので上記業者を選定する。 		