

板橋区交通政策基本計画策定スケジュールについて

板橋区交通政策基本計画の策定スケジュール（1年目・平成30年度）

項 目	H30 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H31 1月	2月	3月	(次頁) 4月
策定委員会				7/30● 発足会議					●12/4 課題の確認 骨子案の検討			3/28● 骨子案のまとめ	
策定委員会 (専門部会)									●12/17・18 個別課題検討		●2/4 個別課題検討		
工程		基礎的検討（データ分析・整理）					アンケート集計・分析						
						アンケート実施							
								骨子案の検討					

「骨子（中間のまとめ）」：計画の骨組みとなる要点をまとめたもの。

板橋区交通政策基本計画の策定スケジュール（２年目・令和元年度）

項 目	H31 4月	R元 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R2 1月	2月	3月	4月
策定委員会			●6/12				11/18	●				3/16	●
			計画（案）の検討					計画（案）のまとめ				計画（案）の決定	
策定委員会 （専門部会）	●	●	●										
	具体的な 取組の検討	具体的な 取組の検討	具体的な 取組の検討										
工程	← 計画（案）の検討・作成 →							●	↔ パブリック コメント等 ↔		↔ 構成・レイア ウト調整 ↔		

「計画（案）」：計画の考え方や施策をまとめたもの。