保護者の皆さまへ

教育委員会事務局新しい学校づくり課

上板橋第一中学校の改築中における学校運営について(お知らせ)

日頃より、板橋区の教育行政にご理解、ご協力をいただきまして誠にありがとうございます。 上板橋第一中学校の改築計画のスケジュール等ともに、工事中の学校運営についてお知らせい たします。

1 改築をする理由

上板橋第一中学校については、昭和37年に建設されており改築期を迎えているため、令和6年度より改築工事を行うことになりました。

2 改築スケジュールについて

改築スケジュールにつきましては、以下を予定しております。

令和3~4年度

新校舎の基本構想・基本計画を策定

新校舎の基本設計を実施

令和5年度


新校舎の実施設計を実施

令和6年度 ~ 令和8年度

既存校舎解体・新校舎の改築工事を実施

令和9年度

新校舎の供用開始予定



※スケジュールは変更になる場合があります。

【各校の所在地】

・上板橋第一中学校・・・・東京都板橋区南常盤台一丁目1番1号

・現上板橋第二中学校(仮校舎)・・・東京都板橋区小茂根一丁目2番1号

3 改築工事中の学校運営(仮校舎)について

上板橋第一中学校の改築に伴う学校運営については、生徒の安全や学習環境への影響及び体育授業等での移動負担について、以下の点を踏まえて検討した結果、授業等の学校運営への影響を最小限にすることを重視し、改築工事中の令和6年度より令和8年度の3年間、現上板橋第二中学校の校舎(以下、「仮校舎」)に上板橋第一中学校を移転し、学校を運営することになりました。

1) 通学生徒の安全及び学習環境への影響についての配慮

同一敷地内において生徒が居ながら行う改築工事は、十分な対策をとっても、工事による音や振動等の影響があります。特に、上板橋第一中学校については環状七号線・東武東上線が隣接しているため、通常時から音の影響が大きいというご意見をいただいております。また、工事車両が、仮設校舎に隣接する工事現場を、頻繁に出入することになります。

2) 体育授業や部活動の度に移動することへの配慮

同一敷地内において生徒が居ながら行う改築工事は、体育授業や部活動等を行うことができる程度の校庭の広さを確保することができません。また、上板橋第一中学校の周辺には体育授業や部活動等の運動を行うことができる公共施設等がないため、体育授業や部活動は、毎回仮校舎で実施することになります。そのため、体育授業や部活動を行う度に仮校舎まで移動する必要があります。

4 学校生活を送る場所・改築工事の流れ

改築工事中に生徒の方が学校生活を送る場所・流れは以下のとおりです。

※スケジュールは変更になる可能性があります。

		改築工事の流れ					
年度	生徒が学校生活 を送る場所	a 上板橋第一中学校	b 仮校舎 (上板橋第二中学校)				
		南常盤台1-1-1	小茂根1-2-1				
令和3年度			上板橋第二中学校運営				
令和4年度	【現校舎】		閉鎖				
令和5年度	上板橋 第一中学校	現校舎	閉鎖 仮校舎使用 に向けた改修工事				
令和6年度 ~ 令和8年度	【仮校舎】 上板橋 第二中学校	工事中 現校舎解体工事	版校舍				
令和9年度 ~	【新校舎】 上板橋 第一中学校	新校舎建設工事					

なお、現在の学年ごとに仮校舎で生活を送る時期は以下のとおりです。

現在の学年	仮校舎で学習する期間	入学時	卒業時	
※令和3年度現在	.51.712 10 25 27.61	, , , , , ,	1 212-3	
9年生(中学3年生)	なし	現在の上板橋第一中学校	現在の上板橋第一中学校	
8年生(中学2年生)	なし	現在の上板橋第一中学校	現在の上板橋第一中学校	
7年生(中学1年生)	なし	現在の上板橋第一中学校	現在の上板橋第一中学校	
6年生	9年生時の 1年間	現在の上板橋第一中学校	仮校舎	
5年生	8、9年生時の 2年間	現在の上板橋第一中学校	仮校舎	
4年生	7~9年生時の 3年間	仮校舎	仮校舎	
3年生	7、8年生時の 2年間	仮校舎	新しい上板橋第一中学校	
2年生	7年生時の 1年間	仮校舎	新しい上板橋第一中学校	
1 年生	なし	新しい上板橋第一中学校	新しい上板橋第一中学校	

5 仮校舎への通学について

仮校舎への通学に伴う工事期間中の通学区域の変更は、原則、行いません。改築工事中の期間に上板橋 第一中学校の通学区域内に居住している生徒は、全員が仮校舎へ通っていただくことを想定しています。 なお、新校舎完成後の通学区域については変更の有無を含めて検討を行う予定です。

仮移転により、仮校舎までの距離が、直線距離で概ね1.5キロメートルを超える地域から通学する生徒に対しては、行き帰りの路線バスの利用を想定し、運賃(往復分)の補助を行う予定です。

路線バスの運賃補助は、下図の薄灰色に塗りつぶした地域となる、上板橋第一中学校の通学区域内の常盤台一丁目 1~32,38~68、常盤台二丁目全域、中板橋 24,28~31、弥生町 23、24、29~39 に居住する生徒を対象としています。また、上板橋第一中学校以外の学校への通学を希望する生徒については、入学予定校希望変更制による変更手続きが可能です。ただし、抽選になる場合があります。

手続き等につきましては、改めて「新入学に関するご案内 2021」にてお知らせいたします。

【上板橋第一中学校・仮校舎の位置・通学区域の概略】 中学校通学区域線 上板橋第四小 1.5 k m 中板橋駅入口バス停 (現上板橋二中から) 常盤台山 路線バス補助予定範囲 南常盤台バス停 桜川中 (塗りつぶし部分) 上板橋第 5.板橋小 桜川小 弥生小 上板橋第一中学校 大谷口小 仮校舎 (現上板橋第二中学校) 小茂根バス停 板橋第十小 上板橋第一中 CC-BY-SA 1.5km (現上板橋二中から)

【路線バス(3社)の運行表】(参考)

路線バスの運行状況については、南常盤台バス停(上板橋第一中学校 最寄りバス停)、小茂根バス停(現上板橋第二中学校 最寄りバス停)とも都営バス、関東バス、国際興業バスの3社が運行しています。

登下校時のバスの運行時刻は令和3年6月1日現在、以下のとおりです。バスの乗車時間は、7~1 0分程度※です。

※登校時間に合わせて、実施に乗車して確認した時間になります。運行状況により、変更になる可能性があります。

○登校時

南常盤台バス停(平日)									
	6	28	33	51	53				
	7	09	11	21	30	31	42	49	55
		07							
	8	(2本)	21	25	30	43	44	54	

〇下校時

<u>小茂根バス停(平日)</u>								
16	00	01	17	21	30	40	48	
17	00	05	20	23	30	40	44	50
								50
18	00	06	10	18	28	30	40	(2本)

6 仮校舎の施設改修等について

令和4年3月に現上板橋第二中学校が新校舎に引越しを行った後、上板橋第一中学校の仮校舎として使用を開始する令和6年4月までの2年間は、現上板橋第二中学校の校舎利用を休止する予定です。

仮校舎として使用する前には、仮校舎利用に向けた改修工事等の準備を行い、仮校舎の学校運営に支 障がないようにします。

仮校舎利用までのスケジュールにつきましては、以下を予定しております。

令和4年度

仮校舎の改修工事の設計を実施

令和5年度

仮校舎の改修工事を実施

長期間にわたり生徒・保護者・地域の皆さまにはご負担をおかけしますが、ご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



【お問合せ先】板橋区教育委員会事務局 新しい学校づくり課 学校計画・改修係 成井・伊東 TeLO3(3579)2632(直通)

メールアドレス: ky-gkeisui@city.itabashi.tokyo.jp