

(仮称)板橋区自転車活用推進計画 策定スケジュール (予定)

資料2

	令和2年度			令和3年度												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
<b>骨子案の検討</b> ・計画の構成 ・めざす方向性（基本方針） など																
計画策定委員会①（キックオフ、課題等の共有）			◆ 3/24													
計画策定委員会②（骨子案について）						◆ 未定										
<b>素案の検討</b> ・計画目標 ・施策の方向性 ・具体的な実施事業 ・自転車ネットワーク路線の選定、整備手法 など																
計画策定委員会③（素案について）									◆ 未定							
パブリックコメントの実施																
<b>原案の検討</b> ・施策実施の役割分担 ・具体的な評価指標 ・計画の推進体制 ・パブコメに対する考え方 など																
計画策定委員会④（パブコメ、原案について）												◆ 未定				
パブコメの結果、計画の公表																