

板橋区障がい者計画 2026 等策定スケジュール（案）について

≪次回策定する計画≫

板橋区障がい者計画 2026
 障がい福祉計画（第 7 期）
 障がい児福祉計画（第 3 期）

令和 4 年	4 月	板橋区障がい者実態調査（アンケート）準備開始（資料 4-2 参照） ※調査対象 6,000 人、区内在住障がい者（児）及び一般区民
	9 月～10 月	実態調査開始
	11 月～12 月	実態調査結果 集計、分析
令和 5 年	1 月～2 月	実態調査結果資料作成
	3 月	・ 自立支援協議会にて実態調査結果報告 ・ 障がい福祉計画等策定委員選出
	5 月	第 1 回 障がい福祉計画等策定委員会 開催（計画骨子案等検討）
	6 月	第 1 回 地域保健福祉計画推進本部 開催（計画骨子案等検討）
	7 月	自立支援協議会 進捗状況報告
	8 月	第 2 回 策定委員会 開催（計画素案検討）
	9 月	第 2 回 推進本部 開催（計画素案検討）
	9 月～10 月	パブリックコメント 実施
	10 月	自立支援協議会 進捗状況報告
	11 月	第 3 回 策定委員会 開催（パブコメ結果反映、計画最終案検討）
	12 月	第 3 回 推進本部 開催（パブコメ結果反映、計画最終案検討）
令和 6 年	2 月	自立支援協議会 進捗状況報告
	3 月	板橋区障がい者計画 2026 等 策定終了

