

いたばし魅力ある学校づくりプランの進捗状況について

令和元年6月に公表した「いたばし魅力ある学校づくりプラン」前期計画第2期以降の対象校対応方針に基づく学校グループの編成は以下のとおりである。

なお、進捗状況は、令和5年1月の文教児童委員会にて報告しているが、今回の報告では、前回報告以降に主な動きのあった第2期Dグループ及びEグループの進捗を中心に報告する。

また、後期計画の策定に向けた「いたばし魅力ある学校づくり審議会（東京都板橋区立学校適正規模及び適正配置審議会、以下「審議会」という。）」の開催状況をあわせて報告する。

1 前期計画第2期・第3期対象校対応方針に基づく学校グループ

期	学校名	グループ	学校名	グループ
第2期	上板橋第一中学校	Dグループ	志村小学校	Eグループ
	上板橋第三中学校		(志村第四中学校)	
第3期	向原小学校	Fグループ	板橋第一中学校	Gグループ
	上板橋第二小学校		板橋第五中学校	

2 【第2期】各グループの進捗状況

(1) Dグループ【上板橋第三中学校（維持改修）】

令和3年6月より実施している外壁・屋上改修等工事のうち、屋上防水工事は令和4年3月に完了し、外壁改修工事は令和4年5月に完了した。また、令和4年度に設備更新と内部改修の設計を完了した。令和5年度から令和7年度まで、工事期間中の学校運営を踏まえ維持改修工事を行っていく。

(2) Dグループ【上板橋第一中学校（改築）】

① 上板橋第一中学校改築検討会等の開催状況

回	開催月日	内容・対象
—	令和2年12月～ 令和3年3月	●学校・地域アンケートの実施 (児童生徒・教職員、CS委員・町会役員)
—	令和3年10月20日	●改築検討会の設置について (上一中CS委員会)
第1回	令和3年12月8日	●学校改築の進め方について
第2回	令和4年3月22日	●地域提言書(案)のまとめ
第3回	令和4年5月10日	●地域提言書の決定報告 ●基本構想・基本計画(案)の検討 ●通学区域の検討
第4回	令和4年7月12日	●基本構想・基本計画策定の報告 ●通学区域の検討
—	令和4年9月3日～ 15日(6日間)	●上板橋第二中学校旧校舎の施設見学及び相談会の実施 (保護者、児童・生徒 69名参加)

回	開催月日	内容
第5回	令和4年10月11日	●基本設計（新校舎配置案）の報告 ●通学区域の検討
第6回	令和4年12月7日	●基本設計（地域連携・開放ゾーン）の報告 ●通学区域の検討
第7回	令和5年2月7日	●基本設計（地域連携・開放ゾーン）の検討結果報告 ●通学区域の検討
第8回	令和5年5月16日	●基本設計策定の報告、外構計画の検討 ●通学区域の検討
第9回	令和5年7月5日	●外構計画の検討結果報告 ●基本設計説明会の開催について ●工事期間中の通学について

② 上板橋第一中学校改築計画説明会の開催状況

- 基本構想・基本計画案についての説明を行い、その後質疑応答を実施した。

	開催日時		会場	参加者数
1	令和4年6月10日（金）	15時30分～17時	上板橋小学校 体育館	12名
2	令和4年6月11日（土）	10時30分～12時	上板橋第一中学校 体育館	9名
3	令和4年6月14日（火）	18時30分～20時	弥生小学校 体育館	4名
4	令和4年6月16日（木）	18時30分～20時	上板橋第一中学校 体育館	7名

- 基本設計についての説明を行い、その後質疑応答を実施した。

	開催日時		会場	参加者数
1	令和5年7月24日（月）	14時～15時30分	上板橋第一中学校 ランチルーム	3名
2	令和5年7月25日（火）	18時30分～20時	上板橋第一中学校 体育館	13名

③ 今後の予定

- 基本設計についての説明会

令和5年7月29日（土） 14時～15時30分 上板橋第一中学校体育館 開催予定

- 改築検討会の開催

検討会でまとめた通学区域変更案について、関係小中学校と町会・自治会への説明・意見聴取を行い次第、検討会を開催して最終意見をまとめる。

その他協議が必要な検討事項が発生した場合には、随時検討会を開催する。

(3) Eグループ（志村小学校・志村第四中学校）

令和元年11月から令和2年11月まで、「魅力ある学校づくり協議会」による協議を全8回実施し、意見書を提出した。令和2年11月25日の教育委員会において、「魅力ある学校づくり協議会（志村小・志村四中）」から提出された「意見書」を尊重して、志村小学校と志村第四中学校を小中一貫型の学校として整備を進めていく旨の意思決定をした。

① 志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会の開催状況

回	開催月日	内容
第1回	令和3年2月4日	●会の委員、会則、運営について、会長の選出 ●協議会意見書の内容確認 ●検討会の検討スケジュール ●跡地活用に関する報告事項

回	開催月日	内容
第2回	令和3年4月27日	<ul style="list-style-type: none"> ● 検討会と作業部会の運営について ● 説明会及び意見募集の概要と意見・質問について ※緊急事態宣言再発令に伴い、書面開催とした。
第3回	令和3年7月29日	<ul style="list-style-type: none"> ● 第2回検討会（書面開催）の報告について ● 第1回、第2回通学区域・通学路作業部会の報告について ● 跡地活用に関する報告について
第4回	令和3年10月8日	<ul style="list-style-type: none"> ● 基本構想・基本計画の策定について ● 第3回通学区域・通学路作業部会の報告について ● 学校の伝統・歴史の保存について
第5回	令和3年12月13日	<ul style="list-style-type: none"> ● 第1回学校名・校歌・校章作業部会の報告について ● 第4回通学区域・通学路作業部会の報告について ● 学校の伝統・歴史の保存について ● 児童・生徒、教職員、CS委員、町会役員へのアンケートの実施について
第6回	令和4年2月21日	<ul style="list-style-type: none"> ● 第2回学校名・校歌・校章作業部会の報告について ● 志村小学校の跡地活用に関する報告事項
第7回	令和4年4月26日	<ul style="list-style-type: none"> ● 第3回学校名・校歌・校章作業部会の報告について ● 志村小学校の跡地活用に関する報告事項 ● 学校の伝統・歴史の保存について ● 基本構想・基本計画に関する地域提言書（案）について
第8回	令和4年5月17日	<ul style="list-style-type: none"> ● 基本構想・基本計画に関する地域提言書（案）について ● 基本構想・基本計画報告書（案）について
第9回	令和4年7月26日	<ul style="list-style-type: none"> ● 第4回学校名・校歌・校章作業部会の報告について ● 第5回通学区域・通学路作業部会の報告について ● 基本構想・基本計画報告書の策定について
第10回	令和4年9月30日	<ul style="list-style-type: none"> ● 第5回学校名・校歌・校章作業部会の報告について ● 第6回通学区域・通学路作業部会の報告について
第11回	令和4年12月13日	<ul style="list-style-type: none"> ● 校舎設計案の概要について ● 第7回通学区域・通学路作業部会の報告について ● 第6回学校名・校歌・校章作業部会の報告について
第12回	令和5年1月24日	<ul style="list-style-type: none"> ● 基本設計案の説明について 志村小・志村四中小中一貫型学校の改築に向け、「基本設計（案）」の説明を行った。
第13回	令和5年3月27日	<ul style="list-style-type: none"> ● 第1回PTA作業部会の報告について ● 基本設計案の説明会の報告について 現時点の小中一貫型学校におけるPTAの組織体制については、志村小と志村四中のPTA組織を別々に運営し、必要に応じて連携していく方向性で考えていることを報告した。 3月に実施した基本設計案の説明会の内容について報告し、説明会での意見を反映した最新の検討図面の説明を行った。

回	開催月日	内容
第 14 回	令和 5 年 6 月 9 日	<ul style="list-style-type: none"> ● 第 7 回通学区・通学路作業部会の報告について ● 中台中の視察の報告について 実地踏査を経て作成された志村小の通学路案を決定した。今後、志村小は検討会案を基に改めて精査を行っていく。 教科センター方式の学校である中台中の視察内容の報告を行った。
第 15 回	令和 5 年 7 月 18 日	<ul style="list-style-type: none"> ● 基本設計図書の策定について 志村小・志村四中小中一貫型学校の改築に向けた「基本設計図書」策定の報告を行った。

② 志村小・志村四中 小中一貫型学校改築計画説明会の開催状況

説明会では、冒頭 45 分程度基本構想・基本計画案についての説明を行い、その後質疑応答を実施した。

	開催日時		会場	参加者数
1	令和 4 年 6 月 3 日 (金)	18 時 30 分～20 時	北前野小学校 体育館	7 名
2	令和 4 年 6 月 4 日 (土)	10 時 30 分～12 時	緑小学校 体育館	22 名
3	令和 4 年 6 月 8 日 (水)	18 時 30 分～20 時	志村坂下小学校 体育館	13 名
4	令和 4 年 6 月 13 日 (月)	18 時 30 分～20 時	志村小学校 体育館	17 名
5	令和 4 年 6 月 15 日 (水)	18 時 30 分～20 時	志村第四中学校 体育館	31 名
6	令和 4 年 6 月 18 日 (土)	14 時 00 分～17 時	グリーンカレッジホール 3F 教室 1	49 名

③ 志村小・志村四中 小中一貫型学校改築基本設計（案）説明会の開催状況

説明会では、冒頭 45 分程度基本設計案についての説明を行い、その後質疑応答を実施した。

	開催日時		会場	参加者数
1	令和 5 年 3 月 7 日 (火)	18 時 30 分～20 時 30 分	志村小学校 体育館	21 名
2	令和 5 年 3 月 9 日 (木)	18 時 30 分～21 時 30 分	志村第四中学校 体育館	20 名
3	令和 5 年 3 月 11 日 (土)	14 時 00 分～17 時 45 分	グリーンカレッジホール 3F 教室 1	30 名

④ 今後の予定

第 16 回検討会を令和 5 年 10 月中旬開催予定。

3 【第3期】対象校への対応

- (1) Fグループ（向原小学校・上板橋第二小学校）
- (2) Gグループ（板橋第一中学校・板橋第五中学校）

Fグループの向原小学校・上板橋第二小学校、Gグループの板橋第一中学校・板橋第五中学校は、エリア内の大規模集合住宅建設情報を踏まえた児童・生徒数を基に、直近の人口動態や将来の学校需要を鑑みて、単独での学校整備手法及び協議開始に向けたスケジュール等を検討している。

なお、Gグループの検討と並行して、まちづくりによる大規模集合住宅の建設により、影響を受ける小学校を含めて、必要な対応や整備の優先順位、整備手法を検討している。

4 いたばし魅力ある学校づくり審議会

(1) 目的

子どもたちのための持続可能な教育環境の整備と学校教育の充実のために、板橋区立学校の適正規模及び適正配置のあり方や「いたばし魅力ある学校づくりプラン」後期計画の策定に向けて、区が今後取るべき方向性の基本的な考え方及び具体的方策について、様々な立場の方に十分な協議を重ねていただく必要があるため。

(2) 委員構成

学識経験者 区議会議員 区民委員 区職員 区立学校の教職員 合計 18 名

(3) 開催期間

令和4年4月から令和6年6月（予定）

(4) 開催状況

① 開催状況

回	開催月日	内容
第1回	令和4年4月19日	●会長・副会長の選出 ●諮問、諮問内容説明 ●審議期間、審議会運営について ●呼称や小委員会*設置に関する協議 ※議事を効率的に行うための組織 ●前回答申やいたばし魅力ある学校づくりプラン等に関する報告
第2回	令和4年6月23日	●第1回審議会議事録の区ホームページへの公開について ●第1回小委員会の報告について（審議の進め方） ●意見交換（諮問内容に対する議論の視点や方向性）
第3回	令和4年8月9日	●第2回審議会における主な意見等について ●第2回小委員会の報告について（適正規模等に関する論点整理） ●適正規模・適正配置・適正規模化の方法について ●意見交換（通学区域）

回	開催月日	内容
第4回	令和4年10月7日	<ul style="list-style-type: none"> ●第3回審議会における主な意見等について ●第3回小委員会の報告について（通学区域等に関する論点整理） ●大規模化対応について ●通学区域について
第5回	令和4年12月16日	<ul style="list-style-type: none"> ●第4回審議会における主な意見等について ●第4回小委員会の報告について（通学区域等に関する論点整理） ●大規模化対応について ●通学区域・地域協議について
第6回	令和5年2月8日	<ul style="list-style-type: none"> ●第5回審議会における主な意見等について ●第5回小委員会の報告について ●大規模化対応について ●小中一貫型学校について
第7回	令和5年4月12日	<ul style="list-style-type: none"> ●第6回審議会における主な意見等について ●第6回小委員会の報告について ●小中一貫型学校について ●施設内容・施設更新について
第8回	令和5年6月30日	<ul style="list-style-type: none"> ●第7回審議会における主な意見等について ●第7回小委員会の報告について（施設更新等に関する論点整理） 施設内容を検討する際は、新たな教育環境への対応を見据えて、オープンスペースの有効活用は重要な視点である。有効活用のためには、教員の意識醸成や多様性の視点を踏まえることが望ましい。施設更新にあたっては、人口推計や地域との関係、予算、既存の公共施設との集約化・複合化等の点を踏まえながら、区全体で総合的に判断するべきである。また、校庭をはじめとする屋外空間を確保するためには高層化改築の視点が必要であるとした。 ●特別支援教育について 意見の洗い出しを行い、次回審議会で引き続き議論を行う。 ●審議内容振り返り及び中間のまとめ構成案について 意見を踏まえて成文化作業を行い、次回審議会で中間まとめの内容について行う。

② 今後の予定

第9回審議회를令和5年8月10日開催予定。