

板橋区基本構想審議会 工程表

| 回 | 開催日              | 議 題                                          | 各回の審議のゴール                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                  |                                              | 諮問事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|   |                  |                                              | 板橋区基本構想について                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 新たな板橋区基本計画に盛り込むべき施策について                                                                                                                                                                |
| 1 | 令和6年<br>8月2日(月)  | ○委嘱伝達式<br>○基本構想等の概要<br>○基本構想等策定の検討の進め方       | ○基本構想や基本計画とは何か確認する。<br>○基本構想審議会の役割や、基本構想等の策定に向けた全体的な流れを確認する。                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |
| 2 | 9月4日(水)          | ○区の現況<br>○区民意識意向調査の結果<br>○区民検討会結果報告 など       | ○区の現状等について、確認する。<br>○意識意向調査や区民検討会により、実際に生活する区民の考えを確認する。                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |
| 3 | 10月7日(月)         | ○板橋区人口ビジョンについて<br>○政策分野別の検討①<br>(子育て分野、教育分野) | <div>社会環境等の変化や区民の意向等を参考に、「こういったまちであってほしい」といった各分野のあるべき姿を検討いただく</div> <div>◆各政策分野のあるべき姿<br/>(表現例:○○なまち、○○に取り組むまち)</div> <div>≪例≫<br/>健康分野:健康寿命の延伸をめざし、区民一人ひとりが健康づくりに取り組むまち<br/>都市づくり分野:誰もが安全かつ、快適に移動できる交通環境があるまち</div> <div>委員は、「あるべき姿」と「施策のあり方」についての発言を使い分ける必要はなく、基本的には自由に発言する！<br/>その後、起草委員会に向けて事務局が整理</div> | <div>各分野のあるべき姿の実現に向けて、基本計画に盛り込むべき施策のあり方(方向性)について検討いただく</div> <div>◆各政策分野の「あるべき姿」を実現するための施策のあり方<br/>(表現例:○○の推進、○○の充実)</div> <div>≪例≫<br/>健康分野:生活習慣病予防の推進<br/>都市づくり分野:利便性の高い交通網の充実</div> |
| 4 | 11月1日(金)         | ○政策分野別の検討②<br>(環境分野、防災・危機管理分野)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |
| 5 | 12月16日(月)        | ○政策分野別の検討③<br>(文化・スポーツ分野、産業分野)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |
| 6 | 令和7年<br>1月15日(水) | ○政策分野別の検討④<br>(福祉・介護分野、健康分野)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |
| 7 | 2月5日(水)          | ○政策分野別の検討⑤<br>(都市づくり分野、<br>区政経営・地域コミュニティ)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |

|         |                             |                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2月上旬～中旬 | 審議会起草委員会<br>(会長以外の学識経験者で構成) | ○審議会で出された意見を効率的にまとめていくために設置。<br>○政策分野の検討で各委員から出された意見などを「あるべき姿」と「施策のあり方」に整理し、基本構想に盛り込むべき「長期的な指針」、基本計画に盛り込むべき「施策のあり方」の中間答申の案を作成する。 |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |          |                               |                                                                                                                          |
|---|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 2月25日(火) | ○政策分野別検討のまとめ<br>○中間答申のイメージ・構成 | ○審議会起草委員会で取りまとめた中間答申(案)のまとめに向けて検討<br>①板橋区基本構想について<br>②新たな板橋区基本計画に盛り込むべき施策について<br><br>○第8回で案を検討し、起草委員会を挟み、第9回で中間答申案を完成する。 |
| 9 | 3月28日(金) | ○中間答申(案)                      |                                                                                                                          |

|       |                             |                                            |
|-------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 4月～5月 | ○パブリックコメント募集<br>○区民意識意向調査実施 | ○パブリックコメント:中間答申に対する区民からの意見を募集<br>○区民意識意向調査 |
|-------|-----------------------------|--------------------------------------------|

|    |      |                                                          |                                                                                                                                       |
|----|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 6月中旬 | ○パブリックコメントに対する考え方<br>○基本構想について<br>○基本計画に盛り込むべき施策のあり方について | ○中間答申に対するパブリックコメントの意見や、令和7年度区民意識意向調査の結果を踏まえ、最終答申のまとめに向けて検討する。<br>①板橋区基本構想について<br>②新たな板橋区基本計画に盛り込むべき施策について<br><br>○案の完成に向け、起草委員会を開催予定。 |
| 11 | 7月下旬 |                                                          |                                                                                                                                       |
| 12 | 8月下旬 | ○最終答申(案)                                                 |                                                                                                                                       |

|    |      |       |         |                                                                                                                                                                                                         |
|----|------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 9月中旬 | ○最終答申 | 区長へ最終答申 | <div>～答申のイメージ（前回の答申を参考）～<br/>1. 基本構想について<br/>（1）改定の必要性<br/>（2）基本理念<br/>（3）将来像<br/>（4）政策分野別の「あるべき姿」 等<br/>2. 基本計画に盛り込むべき施策のあり方について<br/>（1）政策分野別「あるべき姿」実現のための施策のあり方<br/>（2）施策・組織横断的に協働・連携する戦略の必要性 等</div> |
|----|------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

≪最終答申後のスケジュール(予定)≫

|                       |
|-----------------------|
| 令和7年10月<br>第3回区議会定例会  |
| ○最終答申を議会報告<br>○基本構想議決 |

|                         |
|-------------------------|
| 令和7年11月<br>議会閉会中委員会     |
| ○基本計画素案・実施計画<br>素案を議会報告 |

|            |
|------------|
| 令和7年12月    |
| ○パブリックコメント |

|                      |
|----------------------|
| 令和8年2月<br>第1回区議会定例会  |
| ○基本計画・実施計画策定<br>議会報告 |