

志村小学校・志村第四中学校の 一貫型学校改築だより(第5号)

令和6年9月
板橋区教育委員会事務局

改築スケジュールを変更します

令和6年冬頃の工事着手に向け、施工業者を決定するための手続きを進めてまいりましたが、入札不調により、改築スケジュールを変更することとなりました。現在、再入札に向け調整を進めておりますが、新校舎の完成は当初の予定より1年程度延期となる見込みです。児童・生徒の学校生活及び学校選択に大きな影響を及ぼす結果となり、大変申し訳ございません。

なお、改築スケジュールの変更により、志村小学校・志村第四中学校の現校舎を使用する期間が当初の予定より1年程度長くなりますが、引き続き安心・安全な学校生活を送ることができる環境を整えて参ります。

変更前

年度	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
工事	工事着手	プール解体・新校舎建設工事		既存校舎解体工事	校庭整備	工事完了	
屋外施設		志四中校庭使用不可		南側広場使用可			
中学校		既存校舎利用		新校舎利用			
小学校		既存校舎利用			R9年度以降 新校舎利用		

令和7年度に板橋区内の小中学校に入学する年齢のお子様がいるご家庭向けに配布している「新入学に関するご案内2024」には上記の「変更前」のスケジュールが掲載されていますのでご注意ください。

変更後

年度	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
工事	工事着手	プール解体・新校舎建設工事		中学校引越	既存校舎解体工事	校庭整備	工事完了
屋外施設		志四中校庭使用不可		中学校引越	南側広場使用可		
中学校		既存校舎利用		中学校引越	新校舎利用		
小学校		既存校舎利用			引越	新校舎利用	

- 令和7年の夏頃に工事を開始し、令和10年度当初から中学校の供用を開始することを予定しています。
- 小学校の引越時期は未定としていましたが、工事による学校運営への影響等を踏まえ、令和10年度末の引越を予定しています。
- 改築スケジュールは今後の入札手続きや工事の進み具合によって変更となる可能性があります。

「志村小学校・志村第四中学校の小中一貫型学校」に関することは、以下の板橋区ホームページで確認できます。

- 基本構想・基本計画から設計、改築までの経過についての情報

【トップページ】>板橋区教育委員会>学校施設に関する情報>校舎の改修・改築>改築・長寿命化改修など実施情報>志村小学校・志村第四中学校の小中一貫型学校の改築について
<https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kyoikuiinkai/joho/kaisyu/1038158/1037615.html>

- 志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会の進捗状況

【トップページ】>板橋区教育委員会>教育委員会の方針・計画>いたばし魅力ある学校づくりプラン>志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会
<https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kyoikuiinkai/houshin/plan/1030903.html>



問い合わせ先

- 板橋区教育委員会事務局 新しい学校づくり課 学校整備係

- 電話：03(3579)2632

- メール：ky-gkeisui@city.itabashi.tokyo.jp

