

将来のまちづくりをみんなで考えよう！

第3回

上板橋駅北口周辺地区まちづくり協議会

－ 目 次 －


- | | |
|----------------------------------|----|
| ① アンケート調査〔第1回〕の実施・回収状況について | 別紙 |
| ② 今回の内容と今後のスケジュールについて | 1 |
| ③ 第2回協議会の振り返り | 4 |
| ④ ワークショップ：まちの将来像・目標とまちづくりの方針 ... | 6 |
| ⑤ その他 | |

令和6年9月26日（木）


■ 参考：（仮称）まちづくりマスタープラン（基本構想）の体系（例）



■ 参考：（仮称）まちづくりマスタープラン（基本構想）の体系イメージ（例）



② 今回の内容と今後のスケジュールについて



前回の結果概要

■ 第2回 協議会

[令和6年7月26日(金)]

- ① 今回の内容と今後のスケジュールについて
・第2回協議会の内容や今後のスケジュール(案)について確認しました。
- ② 第1回協議会の振り返り
・第1回協議会のワークショップ結果の概要等について確認しました。
- ③ ワークショップ：まちづくりの課題と方向性
・第1回協議会のワークショップで検討した「地区の現況と特性」等を踏まえ、上板橋駅北口周辺地区のまちづくりの課題・方向性やテーマについて、ワークショップ形式で確認・意見交換を行いました。
- ④ まちづくり協議会だより[第2号]の発行に向けて
・地区住民に協議会の検討状況やアンケート調査の実施を周知するため、まちづくり協議会だより[第2号](案)に基づき、構成や内容、発行時期について確認しました。
- ⑤ アンケート調査[第1回]の実施に向けて
・アンケート調査の実施に向けて、調査票(案)に基づき、設問の内容や実施時期等について確認しました。
- ⑥ その他

今回の内容・進め方

■ 第3回 協議会

[令和6年9月26日(木)]

- ① アンケート調査[第1回]の実施・回収状況について ▶ **別紙**
・アンケート調査(実施期間：9月6日(金)～24日(火))の現時点の回収状況について確認します。
- ② 今回の内容と今後のスケジュールについて ▶ **P1**
・第3回協議会の内容や今後のスケジュール(案)について確認します。
- ③ 第2回協議会の振り返り ▶ **P4** **資料2**
・第2回協議会のワークショップ結果の概要等について確認します。
- ④ ワークショップ：まちの将来像・目標とまちづくりの方針 ▶ **P5** **資料2**
・まちの将来像やまちづくりの目標、まちづくりの方針の作成に向けて、各自で記入してきた「事前検討シート」を発表し、共有するとともに、これまでのワークショップ結果を踏まえて作成した「上板橋駅北口周辺地区まちづくり基本構想(構成イメージ)」を参考にしながら、全体の傾向や共通する大切なキーワード等についてワークショップ形式で確認・意見交換を行います。
- ⑤ その他





■上板橋駅北口周辺地区まちづくり協議会のスケジュール

※実施時期・内容は概ねのものであり、変更となる場合があります。

名 称	実施時期	内 容
ニュース 発 行	令和6年 5月17日(金) ～19日(日)	● まちづくり協議会だよりの発行【第1号】 ・まちづくり協議会設立の報告
第1回 協議会	5月28日(火) 19時～	① 報告：まちづくり協議会だよりの発行について ② 今回の内容と今後のスケジュール(案)について ・令和6年度の活動の内容・進め方 等 ③ 事例紹介：地区まちづくりの事例について ・上石神井駅周辺地区まちづくり構想【東京都練馬区】 ・大山駅周辺地区まちづくりマスタープラン【東京都板橋区】 ④ 現況紹介：地区の位置づけと現況について ・地区の位置づけ(地区の位置、関連計画の位置づけ) ・地区の現況(まちの歴史、都市計画、人口・世帯数、土地利用、道路・交通、公園・緑地、公共公益施設、防災等) ⑤ ワークショップ：事例から学んだこと、地区の現況・特性 ・他地区の事例で参考になった視点・テーマ、体系 ・上板橋駅北口周辺地区の現況・特性
第2回 協議会	7月26日(金) 19時～	① 今回の内容と今後のスケジュールについて ② 第1回協議会の振り返り ③ ワークショップ：まちづくりの課題と方向性 ④ まちづくり協議会だよりの発行に向けて ・まちづくり協議会だよりの(案)の内容・発行時期等の確認 ⑤ アンケート調査【第1回】の実施に向けて ・設問、調査時期・対象、配布・回収方法等の確認
ニュース 発 行	9月6日(金) ～8日(日)	● まちづくり協議会だよりの発行【第2号】 ・第1回・第2回協議会の開催報告 ・アンケート調査【第1回】の実施について
アンケート 調 査	9月6日(金) ～24日(火)	● アンケート調査の実施【第1回】



名 称	実施時期	内 容
第3回 協議会	9月26日(木) 19時～	① アンケート調査結果の実施・回収状況について ② 今回の内容と今後のスケジュールについて ③ 第2回協議会の振り返り ④ ワークショップ：まちの将来像・目標とまちづくりの方針 ・まちの将来像とまちづくりの目標 ・まちづくりの方針
第4回 協議会	11月頃	① 今回の内容と今後のスケジュールについて ② 第3回協議会の振り返り ③ アンケート調査結果【第1回】について ④ ワークショップ：まちの将来像・目標とまちづくりの方針 ・まちの将来像とまちづくりの目標 ・まちづくりの方針
第5回 協議会	令和7年 1月頃	① 今回の内容と今後のスケジュールについて ② 第4回協議会の振り返り ③ (仮称) まちづくりマスタープラン(基本構想)(骨子案)について ④ アンケート調査【第2回】の実施に向けて ・設問、調査時期・対象、配布・回収方法等の検討 ⑤ まちづくり協議会だより【第3号】の発行に向けて ・まちづくり協議会だより(案)の内容・発行時期等の確認
ニュース 発 行	1月下旬 ～2月上旬	● まちづくり協議会だよりの発行【第3号】 ・アンケート調査【第2回】の実施について
アンケート 調 査	1月下旬 ～2月上旬	● アンケート調査の実施【第2回】
第6回 協議会	2月下旬 ～3月	① 今回の内容と今後のスケジュールについて ② 第5回協議会の振り返り ③ アンケート調査結果【第2回】について ④ (仮称) まちづくりマスタープラン(基本構想)について ⑤ 令和7年度の活動内容について

3 第2回協議会の振り返りについて



■ ワークショップ結果の概要 ▶ P 5 参照

現況と特性に対する「まちづくりの課題や方向性」を整理するとともに、「まちづくりのテーマ」を設定するため、第1回勉強会及び第1回協議会のワークショップ結果の「良いところ」、「改善したいところ」を参考にしながら、2グループに分かれてワークショップ形式で意見交換を行いました。

■ (仮称) まちづくりマスタープラン（基本構想）[構成イメージ] の確認

▶ 資料 2 参照

これまでの協議会のワークショップ等で検討した内容を踏まえて作成した「(仮称) まちづくりマスタープラン（基本構想）[構成イメージ]」について確認します。

第2回


ワークショップの主な意見

上板橋駅北口周辺地区のまちづくりの課題と方向性

上板橋三丁目西側に商店が少ないため、改善したい

上板橋三丁目に緑地が少ないため、避難場所や公園を増やしたい

富士見街道の道路幅員が狭いため、電柱の地中化や道路を拡幅したい



商店が減っているため、商店街に店舗を増やしたい

商店街が駐輪スペースや歩道が少ないため、買い物ができる環境を整備したい

駅前に駐輪場が少ないため、新設したい

駅前広場が狭くて危ないため、ガードレールや歩道を整備したい

交通の便が悪いため、ロータリーを改善し、バス路線を増やしたい

駅前に集える場所がないため、交通機能以外にも目を向けた駅前計画を進めてほしい

踏切がなかなか開かないため立体化を進め南口と一体化となる街にしたい

ときわ通りが危険なため、自転車専用レーンを整備したい

筑波大学職員宿舎跡地を公的な施設等に活用したい

全体についての意見

南口で再開発が進められているため、北口とも連携した整備を推進したい

商店街以外の道路が暗いため、照明設備を整備したい

行政機能を維持したい

板橋消防署常盤台出張所が移転してしまうため、消防施設を充実させたい

中央図書館や平和公園などの公共施設がまとまって立地していることを活かした、まちづくりを推進したい

防災面で各町会と連携できる体制を整備したい

みんなが楽しめるイベントで、商店街や町会の交流を深めたい

自転車の危険運転やごみ捨てなどマナー違反が多いため、教育や対策を講じたい

木造住宅が多く、火災の危険があるため、耐火性のブレーカーを普及させたい



テーマ：

- ・まちの将来像（キャッチフレーズ、テーマ）の検討
- ・まちづくりの目標の検討

■ ワークショップの進め方

ステップ

0

ワークショップの進め方を確認しましょう！

- ・ファシリテーター（※）の説明を聞いて、ワークショップの進め方を確認しましょう。

5分

ステップ

1

メンバーを確認し、発表者を選びましょう！

- ・グループごとにメンバーの名前を確認しましょう。
 - ・ワークショップの結果を発表する人を選びましょう。
- 〔P 7の **ステップ5** を参照〕

5分

留意事項

- 自分の名前や所属（町会・自治会、団体等）について、簡潔に紹介しましょう。
- これまでの印象などを踏まえて、みんなで話し合って決めましょう。



ステップ

2

まちの将来像（キャッチフレーズ）を検討しましょう！

- ・事前検討シートの「検討1 まちの将来像（キャッチフレーズ）」について、各自で事前に記入してきた内容を発表し、全体の傾向や共通するキーワード等について確認・意見交換しましょう。

20分

※ ファシリテーターが皆様の発表や意見交換をサポートしながら、共通するキーワード等を付箋紙に書き取り、模造紙（検討シート）に貼り付けます。

ステップ
3

まちの将来像（テーマ）を検討しましょう！

20分

- ・事前検討シートの「検討2 まちの将来像（テーマ）」について、各自で事前に記入してきた内容を発表し、全体の傾向や共通するキーワード、テーマの分類・名称・内容等について確認・意見交換しましょう。

※ ファシリテーターが皆様の発表や意見交換をサポートしながら、共通するキーワード等を付箋紙に書き取り、模造紙（検討シート）に貼り付けるとともに、テーマの分類等について整理します。

ステップ
4

まちづくりの目標を検討しましょう！

20分

- ・事前検討シートの「検討3 まちづくりの目標」について、各自で事前に記入してきた内容を発表し、全体の傾向や共通するキーワード、目標の名称・内容等について確認・意見交換しましょう。

※ ファシリテーターが皆様の発表や意見交換をサポートしながら、共通するキーワード等を付箋紙に書き取り、模造紙（検討シート）に貼り付けます。

ステップ
5

意見交換の結果を発表し、情報共有しましょう！

約10分

- ・グループで話し合った結果を発表し、情報共有しましょう。
[発表時間：約3分／1グループ]

第4回 協議会（予定）

- ・アンケート調査結果【第1回】について
- ・ワークショップ：
まちの将来像・目標とまちづくりの方針

