

策定スケジュール（予定）

月	計画策定工程	会議名
2025		
1		■ 推進協議会 （1月下旬）
2	■ 骨子案調整	
3		
4		■ 再犯検討部会（4月上旬） ■ 推進協議会 （4月下旬）
5	■ 骨子の決定	
6	■ 素案の調整	
7		■ 再犯検討部会（7月中旬） ■ 推進協議会 （7月下旬）
8	■ 素案の決定	
9		
10	■ パブリックコメント募集	■ パブリックコメント募集 ■ パブリックコメント終了
11	■ 原案調整	
12		■ 再犯検討部会（12月下旬）
2026		
1	■ 計画策定	■ 推進協議会（1月上旬）
2		
3		