

板橋区環境基本計画2035策定スケジュール

	令和7年度																																						
	4			5			6			7			8			9			10			11			12			1			2			3					
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬						
計画策定	素案 ●素案作成：具体的な施策、事務事業を体系化し作成 ●進行管理手法の検討等 新規事業サマカン検討																																						
	原案 ●原案作成：パブコメの意見を踏まえ作成																																						
	策定 公表																																						
「エコポリス板橋」推進本部（幹事会）												8/7																											
「エコポリス板橋」推進本部														9/2																									
資源環境審議会						5/19						7/22															12/22												
区民環境委員会	・素案たたき台（具体的な施策及び取組案）												・素案の検討			・素案の決定			9/25									・答申			・原案の決定			2/16					
環境教育推進協議会	・進行管理手法の検討						6/25															●			11/10									●					
エコポリス板橋環境行動会議	・生物多様性基礎調査の報告																					●												●					