

板橋区ユニバーサルデザイン推進計画 2035 の策定に係る
板橋区ユニバーサルデザイン推進協議会工程表

回	開催日時	会 場	テーマ
1	令和 7 年 1 月 16 日(木)	区役所 4 階 災害対策室	○区のユニバーサルデザインの推進における現状の課題について
2	令和 7 年 4 月 28 日(月)	区役所 4 階 災害対策室	○板橋区ユニバーサルデザイン推進計画 2035 基本方針の検討
6 月 10 日 板橋区議会へ報告			
3	令和 7 年 9 月下旬 または 10 月上旬(予定)	未定	○板橋区ユニバーサルデザイン推進計画 2035 (素案) の検討 ○区のユニバーサルデザインの推進にかかる 取り組みや事業について
1 1 月上旬 板橋区議会へ報告 1 1 月中旬～1 2 月上旬 パブリックコメントの実施			
4	令和 8 年 1 月 7 日 (予定)	未定	○パブリックコメントについて ○板橋区ユニバーサルデザイン推進計画 2035 (案) の検討
1 月下旬 計画策定 2 月中旬 板橋区議会へ報告 3 月下旬 印刷・製本の完了			