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１．追録の目的 

平成 22 年に策定した第１期計画から第１期の検証・課題整理等を踏まえ計

画を見直し、令和２年に改定した第２期から現在に至るまで、長寿命化の着実

な取組みにより、板橋区で管理している橋りょうは全国的な健全性の水準に比

べ、高い状態を維持している。また、令和３年度から２巡目の法定点検を実施

し、補修工事についても順調に進捗している。 

その一方で、今後、経済情勢の不確実性による財政の不透明化や物価上昇に

よる維持管理費の増加、更には将来の技術者数の減少が見込まれている。 

この様な状況の中でも橋りょうを長期的に最適な状態に維持し、安全性を確

保し続けていくためには、維持管理業務の効率化及び高度化等が求められてい

ることから、「新技術の活用」や「集約・撤去」を新たな視点として、積極的

に検討・採用しながら、第２期計画の実効性をより高くする必要がある。 

また、国からの財源の支援として補助を受けている「道路メンテナンス事業

補助制度」について、令和３年に要綱の改正があり、国費補助を要望する自治

体は長寿命化修繕計画に「新技術の活用方針」等の項目を追加記載するものと

された。 

そのため、「第２期計画～追録版～」では定期点検や修繕工事での新技術の

活用等の方向性を示すことで、「板橋区橋りょう長寿命化修繕計画（第２期）」

（以下、「修繕計画」という。）を補完することを目的とする。 

 

２．計画対象橋りょう 

  本追録において、計画対象橋りょうに諸元を追記する（別紙のとおり）。 

 

３．新技術の活用 

定期点検及び修繕工事において、効率化及び高度化等を図るため、「新技術

情報提供システム（NETIS）」や「点検支援技術性能カタログ」等を踏まえ、新

技術の活用について詳細な検討・採用を行っていく。新技術導入の可否に向け

ての判断基準は「インフラ維持管理における新技術導入の手引き（案）（令和

３年３月、国土交通省 総合政策局）」に基づき、下記の３点を従来方法との

比較に用いる指標とする。 

〔導入可否の判断に向けての主な判断基準〕 

判断基準 内  容 

有効性 対象とするインフラに対し、有効な点検や補修が出来るか 

コスト削減 長寿命化やライフサイクルコストを勘案したコスト削減効果 

業務量削減 新技術導入による業務時間削減効果 
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（１）定期点検 

   従来の近接目視点検に伴うコストや事業効率の面を考慮して、点検の充

実・補完・代替する新技術導入の検討を行う。また、ファイバースコープを

用いた従来点検を充実（代替）させる技術についての考察も引き続き行って

いく。 

〔定期点検における検討技術例〕 

項  目 手  段 

画像計測技術 点検ロボット（L型アーム式）、ドローン等 

（２）修繕工事 

   補修設計にあたり、従来の修繕工法・材料に伴うコストや作業効率、耐久

性、環境保全等の面を考慮して、新技術導入の検討・採用を行う。 

〔修繕工事における検討技術例〕 

項  目 手  段 

断 面 修 復 特殊ポリマーセメントモルタル等 

表 面 保 護 ケイ酸系表面含侵材等 

塗 膜 除 去 環境対応型塗膜剥離剤等 

 

４．集約・撤去 

人口減少等の社会情勢の変化や利用状況の変化に応じて、橋りょうの集約・

撤去を検討し、維持管理費の縮減を図っていく。なお、国土交通省資料を参考

とし、下記の５事例の検討を行っていく。 

No. 事  例 内  容 

１ 
撤去＋隣接橋に接続する 

道路の改良 

迂回路の「交差点改良」や「道路拡幅」

を実施し、通行止めとなっている老朽

橋を「撤去」 

２ 
撤去＋隣接橋にアクセスする 

付替え道路を整備 

隣接橋を有する路線への「付替え道路」

を整備し、通行止めとなっている老朽

橋を「撤去」 

３ 隣接する２橋を１橋に集約 

老朽化が著しい隣接した２橋を「撤去」

し、「迂回路整備」と併せて１橋を「新

設」して渡河機能を集約 

４ 
車道橋を人道橋に 

ダウンサイジング 

通学路に指定されている老朽化が著し

い車道橋を人道橋に「ダウンサイジン

グ」 

５ 撤去＋隣接橋の補修 
迂回路となる隣接跨道橋の「橋りょう

補修」を実施し、老朽橋を「撤去」 
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５．計画追録担当部署 

板橋区 土木部 土木計画・交通安全課 土木計画係  TEL：03-3579-2296 

 

 

 

刊行物番号 

R04-101 

 



No. 橋りょう名 路線名 交差物 所在地 用途
竣工年次
架設年

橋種 橋りょう形式
橋長
（ｍ）

幅員
（m）

前回点検
年度

前回点検
判定区分

1 大成橋 特別区道3000線
東京都板橋区成増三丁目50～

埼玉県和光市白子三丁目32番地先
車道橋 1987 PC ＰＣ単純中空床版橋 11.10 9.80 H30 Ⅱ

2 成和橋 特別区道3020線
東京都板橋区成増三丁目51～

埼玉県和光市白子三丁目31番地先
車道橋 1987 PC ＰＣ単純中空床版橋 11.10 9.80 H28 Ⅱ

3 成増人道橋 特別区道3019-2線 成増五丁目19～成増五丁目21番地先 人道橋 1985 鋼 鋼単純鋼床版Ｈ桁橋 14.66 2.40 H29 Ⅱ

4 無名4号橋 特別区道3040線 成増五丁目19～22番地先 人道橋 1985 鋼 鋼単純鋼床版H桁橋 14.66 2.10 H30 Ⅱ

5 成増橋 特別区道3042線 三園一丁目23～成増五丁目19番地先 車道橋 1984 PC ＰＣ単純中空床版橋 13.06 12.00 H30 Ⅱ

6 溝下橋 特別区道3262線
東京都板橋区三園一丁目24～

埼玉県和光市白子三丁目18番地先
人道橋 1988 PC ＰＣ単純中空床版橋 14.34 4.80 H29 Ⅱ

7 落合橋 特別区道2149線 三園二丁目17～18番地先 車道橋 1985 鋼 鋼単純鋼床版鋼鈑桁橋 19.18 5.20 H28 Ⅱ

8 早瀬人道橋 特別区道2149線
新河岸三丁目6～

高島平六丁目1番地先
人道橋 1978 鋼 鋼単純鋼床版鈑桁橋 56.10 3.65 H29 Ⅱ

9 早瀬橋 特別区道2881線
新河岸三丁目1～

高島平六丁目1番地先
車道橋 1992 鋼 鋼単純鋼床版箱桁橋 56.60 10.80 H28 Ⅱ

10 芝原橋 特別区道2913線
新河岸三丁目1～

高島平七丁目48番地先
人道橋 1986 鋼 鋼単純バスケットハンドル・ニールセン・ローゼ橋 56.20 4.30 H30 Ⅱ

11 徳丸橋 特別区道2881線
新河岸一丁目3～

高島平八丁目32番地先
車道橋 1999 鋼 鋼単純鋼床版箱桁橋 56.90 13.80 H28 Ⅱ

12 西台橋 特別区道2155線
舟渡四丁目4～

高島平九丁目45番地先
車道橋 1991 鋼 鋼単純鋼床版箱桁橋 56.40 10.80 H28 Ⅱ

13 蓮根橋 特別区道1968線
舟渡三丁目5～

蓮根三丁目22番地先
車道橋 1995 鋼 鋼単純鋼床版箱桁橋 56.90 12.00 H28 Ⅱ

14 平成橋 特別区道2942線
舟渡一丁目4～

東坂下二丁目18番地先
人道橋 1989 鋼 鋼単純ローゼ桁橋 60.40 4.80 H28 Ⅱ

15 栗原橋 特別区道2109線
桜川一丁目1～

小茂根五丁目19番地先
車道橋 1980 鋼 鋼単純（HBB）鈑桁橋（活荷重合成） 17.87 12.80 H29 Ⅱ

16 茂呂橋 特別区道166-2線
桜川一丁目1～

小茂根五丁目16番地先
人道橋 1988 PC ＰＣプレテンション方式単純中空床版橋 19.55 4.81 H28 Ⅱ

17 桜橋 特別区道157-2線
東新町二丁目32～

小茂根五丁目15番地先
車道橋 1979 鋼 鋼単純鋼床版鈑桁橋 24.61 8.50 H30 Ⅱ

18 台橋 特別区道2108線
東新町二丁目41～

小茂根三丁目9番地先
車道橋 1979 鋼 鋼単純（変断面活荷重合成）鈑桁橋 19.10 9.80 H28 Ⅱ

19 宮前橋 特別区道2912線
東新町二丁目44～

小茂根三丁目7番地先
人道橋 1982 鋼 鋼単純鋼床版鈑桁橋（変断面） 18.03 4.80 H30 Ⅱ

20 小山橋 特別区道100-3線 東山町28～小茂根二丁目5番地先 車道橋
1978

1992（拡幅）
鋼 鋼単純鋼床版鈑桁橋 18.50 11.60 H30 Ⅱ

21 耕整橋 特別区道2924線 東山町23～大谷口北町90番地先 人道橋 1987 鋼 鋼単純鋼床版桁橋（変断面） 20.60 4.80 H30 Ⅱ

22 学校橋 特別区道2107線 東山町6～大谷口北町89番地先 車道橋 1978 鋼 鋼単純（活荷重合成）鈑桁橋 18.50 11.40 H29 Ⅱ

23 山崎橋 特別区道133-2線 東山町4～大谷口北町49番地先 車道橋
1978

1994（拡幅）
鋼 鋼単純鈑桁橋 18.88 10.75 H30 Ⅱ

24 宿橋 特別区道12-78線 南常盤台一丁目7～弥生町56番地先 車道橋 1977 鋼 鋼単純鋼床版桁橋 18.46 5.40 H30 Ⅱ

25 下頭橋 特別区道2100線 南常盤台一丁目3～弥生町53番地先 車道橋 1979 鋼 Ｈ形鋼単純活荷重合成桁橋 18.54 12.14 H29 Ⅱ

26 間々下橋 特別区道222線 南常盤台一丁目1～弥生町40番地先 人道橋 1981 鋼 活荷重合成桁橋 18.40 4.90 H29 Ⅱ

27 中板橋 特別区道215線 常盤台一丁目66～中板橋31番地先 人道橋 1975 鋼 下路式鋼単純鋼床版桁橋 18.50 2.65 H30 Ⅱ

28 向屋敷橋 特別区道1918-3線 双葉町14～中板橋28番地先 車道橋
1975

1990（拡幅）
鋼 鋼単純活荷重合成鈑桁橋 19.00 7.10 H28 Ⅱ

29 久保田橋 特別区道176-3線 双葉町13～中板橋27番地先 車道橋 1973 鋼 鋼単純鋼床版桁橋 19.00 7.00 H30 Ⅱ

30 山中橋 特別区道2102線 双葉町12～中板橋18番地先 車道橋 1975 鋼 鋼単純合成鈑桁橋 18.93 8.80 H28 Ⅱ

31 新西原橋 特別区道174-2線 双葉町11～中板橋16番地先 車道橋 1972 鋼 鋼単純（活荷重合成）鈑桁橋 19.00 7.10 H29 Ⅱ

32 根村橋 特別区道204-2線 双葉町9～中板橋6番地先 車道橋
1972

1990（拡幅）
鋼 鋼単純（活荷重合成）鈑桁橋 19.20 7.10 H30 Ⅱ

33 中根橋 特別区道2100線 双葉町7～中板橋5番地先 車道橋 1973 鋼 鋼単純合成桁橋 19.43 11.70 H28 Ⅱ

34 双栄橋 特別区道201線 双葉町4～栄町11番地先 車道橋 1972 鋼 鋼単純合成鈑桁橋 18.24 4.70 H30 Ⅱ

35 西堰橋 特別区道1909-2線 双葉町1～栄町11番地先 車道橋 1973 鋼 鋼単純活荷重分配合成桁橋 18.80 7.00 H28 Ⅱ

36 堰の上橋 特別区道1911-2線 大和町50～栄町7番地先 車道橋 1976 鋼 鋼単純活荷重合成鈑桁橋 22.00 9.00 H28 Ⅱ

37 西宿裏橋 特別区道1910-2線 大和町3～氷川町23番地先 車道橋 1976 鋼 鋼単純活荷重合成鈑桁橋 21.10 7.20 H28 Ⅱ

38 愛染橋 特別区道188-3線 大和町2～3番地先 車道橋 1973 鋼 鋼単純活荷重合成鈑桁橋 20.58 7.00 H28 Ⅱ

39 氷川橋 特別区道188-2線 大和町3～氷川町22番地先 車道橋 1959 PC ＰＣ単純床版橋 14.30 5.60 H28 Ⅱ

40 板橋 特別区道2099線 本町28～仲宿50番地先 車道橋 1972 鋼 鋼単純活荷重合成桁橋 20.10 8.20 H28 Ⅱ

41 ふれあい橋 特別区道2098線 本町28～仲宿27番地先 人道橋 1974 鋼 鋼単純非合成H桁橋 17.00 2.00 H29 Ⅱ

42 番場橋 特別区道2098線 本町27～仲宿27番地先 車道橋 1971 鋼 鋼単純鋼床版桁橋 20.95 6.70 H29 Ⅱ

43 仲宿人道橋 特別区道11-38線 本町1～仲宿13番地先 人道橋 1976 鋼 鋼単純鋼床版非合成Ｈ桁橋 19.60 2.20 H29 Ⅱ

44 御成橋 特別区道1903線 加賀二丁目11～仲宿13番地先 車道橋 1970 鋼 鋼単純鋼床版桁橋 20.40 5.70 H29 Ⅱ

45 御成橋人道橋 特別区道1903線 加賀二丁目11～仲宿13番地先 人道橋 1976 鋼 鋼単純鋼床版桁橋 20.40 2.52 H29 Ⅱ

46 稲荷橋 特別区道2094線 加賀二丁目9～11番地先 人道橋 1970 鋼 鋼単純非合成H桁橋 19.71 3.60 H30 Ⅱ

47 加賀さくら橋 特別区道2094線 加賀二丁目6～11番地先 人道橋 1970 鋼 鋼単純非合成H桁橋 19.36 3.60 H30 Ⅱ

48 加賀学園橋 特別区道2094線 加賀二丁目11～13番地先 車道橋 1974 鋼 鋼単純鈑桁橋 23.40 5.44 H30 Ⅱ

49 加賀二の橋 特別区道2094線 加賀二丁目12～15番地先 車道橋 1981 鋼 鋼単純活荷重合成桁橋 20.30 6.80 H29 Ⅱ

50 緑橋 特別区道2095線 加賀一丁目15～加賀二丁目2番地先 車道橋 1961 鋼 鋼単純（活荷重合成）鈑桁橋 25.40 12.60 H28 Ⅱ

51 加賀橋 特別区道2666線 加賀一丁目7～12番地先 車道橋 1976 鋼 鋼単純合成H桁橋 20.48 8.80 H30 Ⅱ

52 かがみどりばし ― 加賀一丁目7～8番地先 人道橋 1983 鋼 鋼単純非合成桁橋 19.26 2.60 H30 Ⅱ

53 金沢橋人道橋（上流側） 特別区道2093線 板橋四丁目46～加賀一丁目8番地先 人道橋 1982 鋼 鋼単純鋼床版H桁橋 19.86 2.10 H28 Ⅱ

54 金沢橋 特別区道2093線 板橋四丁目46～加賀一丁目8番地先 車道橋 1982 鋼 鋼単純合成鈑桁橋 19.86 8.00 H28 Ⅱ

55 金沢橋人道橋（下流側） 特別区道2093線 板橋四丁目46～加賀一丁目8番地先 人道橋 1982 鋼 鋼単純鋼床版H桁橋 19.86 2.10 H28 Ⅱ

56 東橋 特別区道292線 板橋四丁目44～45番地先 人道橋 1987 鋼 鋼単純鋼床版鈑桁橋 23.42 4.10 H30 Ⅱ

白子川

新河岸川

石神井川



No. 橋りょう名 路線名 交差物 所在地 用途
竣工年次
架設年

橋種 橋りょう形式
橋長
（ｍ）

幅員
（m）

前回点検
年度

前回点検
判定区分

57 西台陸橋 特別区道720-1線 西台一丁目44～西台二丁目2番地先 車道橋 1981 鋼 鋼単径間鋼床版鈑桁橋 14.16 4.00 H30 Ⅱ

58 徳丸タウンブリッジ 特別区道2928線 徳丸一丁目8～徳丸二丁目4番地先 車道橋 1996 鋼 鋼単径間鋼床版箱桁橋 49.50 11.00 H30 Ⅰ

59 成増跨線橋 特別区道1189線 鉄道 成増二丁目31～成増三丁目27番地先 車道橋 1981 PC ＰＣ単純中空床版橋 10.34 5.95 H29 Ⅱ

60 相生歩道橋 特別区道2944線 中台三丁目27～相生町15番地先 横断歩道橋 1976 鋼 鋼2径間連続鋼床版桁橋 38.06 1.90 H29 Ⅱ

61 相生第二歩道橋 特別区道2944線 中台三丁目27～相生町4番地先 横断歩道橋 1977 鋼 鋼2径間連続鋼床版I桁橋 37.40 2.65 H30 Ⅱ

62 中台緑歩道橋 特別区道2869線 中台三丁目27番地先 横断歩道橋 1977 鋼 鋼2径間連続鋼床版鈑桁橋 54.50 3.70 H28 Ⅱ

63 志村第二公園歩道橋 特別区道2944線
前野町五丁目56～
志村三丁目14番地先

横断歩道橋 1976 鋼 鋼2径間連続鋼床版鈑桁橋＋鋼単純鋼床版鈑桁橋 63.30 1.90 H29 Ⅱ

64 前野町歩道橋 特別区道2944線
前野町五丁目47～
志村二丁目15番地先

横断歩道橋 1976 鋼 鋼2径間連続鋼床版箱桁橋 57.70 2.65 H29 Ⅱ

65 高島三中前歩道橋 特別区道2451線
高島平三丁目10～

高島平四丁目22番地先
横断歩道橋 1972 鋼 鋼単純鋼床版鈑桁橋 17.30 1.90 H29 Ⅱ

66 高島二小前歩道橋 特別区道2434線 高島平二丁目25～30番地先 横断歩道橋 1972 鋼 鋼単純鋼床版鈑桁橋 13.30 1.90 H29 Ⅱ

67 高島平一・二丁目歩道橋 特別区道2410線
高島平一丁目42～

高島平二丁目28番地先
横断歩道橋 1977 鋼 鋼単純鋼床版鈑桁橋 23.15 1.90 H29 Ⅱ

68 三園歩道橋 特別区道3042線
成増五丁目19～

三園一丁目22番地先
横断歩道橋 1972 鋼 鋼2径間連続鋼床版鈑桁橋 16.85 2.65 H29 Ⅱ

69 成増西歩道橋 特別区道2144線 鉄道
成増二丁目13～

成増三丁目13番地先
横断歩道橋 1972 鋼 鋼単純鋼床版鈑桁橋 18.77 2.20 H29 Ⅱ

70 成増東歩道橋 特別区道1101線 道路
成増三丁目1～

赤塚三丁目24番地先
横断歩道橋 1991 鋼 鋼単純鋼床版鈑桁橋 20.66 2.40 H29 Ⅱ

71 下赤塚歩道橋 特別区道1084‐01線
赤塚新町二丁目16～
赤塚二丁目40番地先

横断歩道橋 1975 鋼 鋼単純鋼床版鈑桁橋 13.38 2.40 H29 Ⅱ

72 大山駅前歩道橋 特別区道1901線 大山町4～大山東町20番地先 横断歩道橋 1971 鋼 鋼単純鋼床版鈑桁橋 17.85 2.67 H30 Ⅱ

73 成増駅北口ペデストリアンデッキ 特別区道1982‐03線 道路 成増三丁目11番地先 横断歩道橋 1990 鋼 鋼鈑桁・鋼箱桁 33.40
8.00

～18.25
H30 Ⅱ

道路

鉄道

道路



橋りょう位置図 

 

栗原橋

宮前橋

小山橋

耕整橋

山崎橋

宿橋

中板橋

西堰橋

根村橋
久保田橋

稲荷橋

大山駅前歩道橋

加賀さくら橋

加賀橋

桜橋

茂呂橋

台橋

学校橋

下頭橋

間々下橋

向屋敷橋

溝下橋

成増橋

無名４号橋

成増人道橋

大成橋

成和橋

成増跨線橋

成増西歩道橋

成増駅北口

ペデストリアンデッキ

成増東歩道橋

下赤塚歩道橋

落合橋 早瀬人道橋

早瀬橋

芝原橋

徳丸橋
西台橋

蓮根橋

平成橋

三園歩道橋

高島三中前歩道橋

高島二小前歩道橋

高島平一・二丁目歩道橋

西台陸橋

徳丸タウンブリッジ 山中橋

新西原橋

中根橋

緑橋

加賀二の橋

かがみどりばし

金沢橋人道橋(下流側)

東橋

相生歩道橋

相生第二歩道橋

中台緑歩道橋

志村第二公園歩道橋

前野町歩道橋

双栄橋

堰の上橋

西宿裏橋

氷川橋

愛染橋

板橋

仲宿人道橋

金沢橋

金沢橋人道橋(上流側)

加賀学園橋

御成橋

御成橋人道橋

番場橋

凡例

車道橋

人道橋

横断歩道橋

陸橋

跨線橋

ふれあい橋



1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

令和2年
(2020年)

令和3年
(2021年)

令和4年
(2022年)

令和5年
(2023年)

令和6年
(2024年)

令和7年
(2025年)

令和8年
(2026年)

令和9年
(2027年)

令和10年
(2028年)

令和11年
(2029年)

点検 点検

耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

点検 点検

橋面防水
工事

耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

点検 点検

塗膜調査＋
剥離試験

橋面防水
工事

耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

点検 点検

塗膜調査＋
剥離試験

橋面防水
工事

耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

5 成増橋 白子川 点検
橋面防水
工事

点検 9,500

点検 点検

橋面防水
工事

耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

点検 点検

塗膜調査＋
剥離試験

橋面防水
工事

耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

塗装塗替

塗膜調査＋
剥離試験

点検 点検

耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

橋面防水
工事

9 早瀬橋 新河岸川 点検
橋面防水
工事

点検 41,600

10 芝原橋 新河岸川
耐震補強+
補修工事

点検
塗膜調査＋
剥離試験

塗装塗替 点検
橋面防水
工事

164,200

11 徳丸橋 新河岸川 点検
橋面防水
工事

点検 52,800

12 西台橋 新河岸川 点検 点検 2,200

13 蓮根橋 新河岸川 点検 点検
橋面防水
工事

46,200

14 平成橋 新河岸川
耐震補強+
補修工事

点検 点検 38,200

15 栗原橋 石神井川 点検 点検 2,200

16 茂呂橋 石神井川 点検
耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

点検 29,400

17 桜橋 石神井川 点検 点検 2,200

18 台橋 石神井川
耐震補強+
補修工事

点検 点検 17,700

点検 剥離試験 点検

耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

20 小山橋 石神井川 点検
耐震補強+
補修工事

点検 40,500

点検
塗膜調査＋
剥離試験

点検

橋面防水
工事

耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

22 学校橋 石神井川 点検 点検 2,200

点検 点検

塗膜調査＋
剥離試験

耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

点検 点検

塗膜調査＋
剥離試験

耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

25 下頭橋 石神井川 点検 点検 2,200

点検
塗膜調査＋
剥離試験

点検

耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

点検 点検

塗膜調査＋
剥離試験

耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

28 向屋敷橋 石神井川
耐震補強+
補修工事

点検 点検 10,600

31,600

30,500

30,400

29,900

30,400

35,500

35,400

34,900

35,500

72,000

57,100

36,700

35,600

中板橋 石神井川

河川名

成和橋 白子川

7 落合橋 白子川

23 山崎橋 石神井川

24

白子川

間々下橋 石神井川

石神井川

N
O

8

4 無名４号橋

27

年度別修繕計画

概算事業費
（千円）

溝下橋 白子川

成増人道橋 白子川

白子川

1

2

3

6

大成橋

19

21

26

橋りょう名

早瀬人道橋 新河岸川

宿橋 石神井川

耕整橋 石神井川

宮前橋



点検 点検

剥離試験

耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

橋面防水
工事

30 山中橋 石神井川 点検 点検 2,200

31 新西原橋 石神井川
耐震補強+
補修工事

点検 点検 22,400

点検 剥離試験 点検

耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

33 中根橋 石神井川 点検 点検 2,200

点検 点検

剥離試験 塗装塗替

耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

35 西堰橋 石神井川
耐震補強+
補修工事

点検 点検 25,900

36 堰の上橋 石神井川 点検 点検 2,200

37 西宿裏橋 石神井川
耐震補強+
補修工事

点検 点検 23,800

点検 点検

剥離試験

耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

耐震補強+
補修工事

点検 点検

橋面防水
工事

40 板橋 石神井川
耐震補強+
補修工事

点検
橋面防水
工事

点検 36,900

点検 点検

剥離試験

耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

塗装塗替 点検
耐震補強+
補修工事

点検

橋面防水
工事

点検 点検

塗膜調査＋剥
離試験

耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

44 御成橋 石神井川
耐震補強+
補修工事

点検 点検 15,100

45 御成橋人道橋 石神井川 補修工事 点検 点検 2,500

点検 点検

剥離試験 塗装塗替
耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

点検 点検

剥離試験 塗装塗替
耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

点検 剥離試験 点検

耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

点検
塗膜調査＋
剥離試験

点検

耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

50 緑橋 石神井川 点検 点検 2,200

点検
塗膜調査＋
剥離試験

点検

耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

点検 点検

塗膜調査＋
剥離試験

耐震補強+
補修工事

橋面防水
工事

耐震補強＋
補修設計

53
金沢橋人道橋
(上流側)

石神井川 点検 点検 2,200

54 金沢橋 石神井川 点検 点検 2,200

55
金沢橋人道橋
(下流側)

石神井川 点検 点検 2,200

点検 点検

塗膜調査＋
剥離試験

塗装塗替
耐震補強＋
補修設計

耐震補強+
補修工事

点検 点検

橋面防水
工事

塗膜調査＋
剥離試験

塗装塗替

29,500

89,200

29,800

52,800

53,300

30,200

30,800

43,200

32,600

82,300

32,900

35,900

40,200

63,500

30,500

10,300

久保田橋

石神井川

石神井川

加賀さくら橋 石神井川

石神井川

52

41

東橋 石神井川

西台陸橋 陸橋57

ふれあい橋 石神井川

39 氷川橋 石神井川

34

38

双栄橋 石神井川

愛染橋

石神井川43

42

32

29

49

56

51

48

46

47

かがみどりばし 石神井川

加賀学園橋 石神井川

加賀橋

加賀二の橋 石神井川

稲荷橋 石神井川

仲宿人道橋

番場橋

根村橋 石神井川

石神井川



58 徳丸ﾀｳﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ 陸橋 点検 点検
橋面防水
工事

37,300

59 成増跨線橋 陸橋 点検 点検 2,200

60
成増駅北口
ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ

人道橋 点検
橋面防水
工事

橋面防水
工事

点検 136,200

点検 点検

橋面防水
工事

塗膜調査＋
剥離試験

塗装塗替

塗装塗替 点検 点検

補修工事

63 中台緑歩道橋 歩道橋 点検 点検 2,200

64
志村第二公園
歩道橋

歩道橋 点検 点検 2,200

点検 点検

橋面防水
工事

塗膜調査＋
剥離試験

塗装塗替

点検 点検

剥離試験 塗装塗替

点検 点検

剥離試験 塗装塗替

点検 点検

橋面防水
工事

69 三園歩道橋 歩道橋 点検
橋面防水
工事

点検 7,600

70 成増西歩道橋 歩道橋 点検 点検 2,200

71 成増東歩道橋 歩道橋 点検 点検
橋面防水
工事

13,800

72 下赤塚歩道橋 歩道橋 点検 点検 2,200

73 大山駅前歩道橋 歩道橋 点検 点検 2,200

計画改定 計画改定 20,000

1 3 2 4 3 2 4 2 2 3

2 1 1 1 1 1 2 1 1 2

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4

7 8 6 9 8 7 10 7 7 9

66,700

62,300

7,600

150,200

72,100

127,100

工
事
数
集
計

歩道橋

62

相生歩道橋

歩道橋

歩道橋

高島平一・二
丁目歩道橋

61

前野町歩道橋

高島二小前
歩道橋

歩道橋

68

66

65

橋面防水（26工事）

塗装（13工事）

耐震補強（39工事）

67

合計（78工事）

歩道橋

相生第二歩道橋

高島三中前
歩道橋

歩道橋

長寿命化修繕計画の改定




