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文 教 児 童委 員 会資料  

令和４年８月 25 日・26 日 

教 育 委 員 会 事 務 局  

学 校 配 置調 整 担当課  

 

 

いたばし魅力ある学校づくりプランの進捗状況について 
 

令和元年６月に公表した「いたばし魅力ある学校づくりプラン」前期計画第２期以降の対象校対応

方針に基づく学校グループの編成は以下のとおりである。 

なお、進捗状況は、令和４年１月の文教児童委員会にて報告しているが、今回の報告では、前回報告

以降に主な動きのあった第２期Ⅾグループ及びＥグループの進捗を中心に報告する。 

また、後期計画の策定に向けた「東京都板橋区立学校適正規模及び適正配置審議会（以下「審議会」

という。）」の開催状況をあわせて報告する。 

 

１ 前期計画第２期・第３期対象校対応方針に基づく学校グループ 

期 学校名 グループ 学校名 グループ 

第２期 
上板橋第一中学校 

Ｄグループ 
志村小学校 

（志村第四中学校） 
Ｅグループ 

上板橋第三中学校 

第３期 
向原小学校 

Ｆグループ 
板橋第一中学校 

Ｇグループ 
上板橋第二小学校 板橋第五中学校 

２ 【第２期】各グループの進捗状況 

（１）Ｄグループ【上板橋第三中学校（維持改修）】 

令和３年６月より実施している外壁・屋上改修等工事のうち、屋上防水工事は令和４年３月

に完了し、外壁改修工事は令和４年５月に完了した。令和４年度は、設備更新と内部改修の設

計を行い、令和５年度から維持改修工事を行っていく。 

（２）Ⅾグループ【上板橋第一中学校（改築）】 

  ① 上板橋第一中学校改築検討会等の開催状況 

回 開催月日 内容・対象 

－ 
令和 2 年 12 月～ 

令和 3 年 3 月 

●学校・地域アンケートの実施 

（児童生徒・教職員、CS委員・町会役員） 

－ 令和 3 年 10 月 20 日 
●改築検討会の設置について 

（上一中ＣＳ委員会） 

第１回 令和 3 年 12 月 8 日 ●学校改築の進め方について 

第２回 令和 4 年 3 月 22 日 ●地域提言書（案）のまとめ 

第３回 令和 4 年 5 月 10 日 

●地域提言書の決定報告 

●基本構想・基本計画（案）の検討 

●通学区域の検討 

第４回 令和 4 年 7 月 12 日 
●基本構想・基本計画策定の報告 

●通学区域の検討 
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② 上板橋第一中学校改築計画説明会の開催状況 

 説明会では、冒頭 45 分程度基本構想・基本計画案についての説明を行い、その後質疑応答を実

施した。 

 開催日時 会場 参加者数 

１ 令和 4 年 6 月 10 日（金） 15 時 30 分～17 時 上板橋小学校 体育館 12 名 

２ 令和 4 年 6 月 11 日（土） 10 時 30 分～12 時 上板橋第一中学校 体育館 9 名 

３ 令和 4 年 6 月 14 日（火） 18 時 30 分～20 時 弥生小学校 体育館 4 名 

４ 令和 4 年 6 月 16 日（木） 18 時 30 分～20 時 上板橋第一中学校 体育館 7 名 

③ 今後の予定 

第５回検討会を令和４年９月開催予定。引き続き通学区域等の検討を行う。 

（３）Ｅグループ（志村小学校・志村第四中学校） 

令和元年 11月から令和２年 11月まで、「魅力ある学校づくり協議会」による協議を全８回 

実施し、意見書を提出した。令和 2年 11月 25日の教育委員会において、「魅力ある学校づく 

り協議会（志村小・志村四中）」から提出された「意見書」を尊重して、志村小学校と志村第四 

中学校を小中一貫型の学校として整備を進めていく旨の意思決定をした。 

① 志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会の開催状況 

回 開催月日 内容 

第１回 令和 3 年 2 月 4 日 

●会の委員、会則、運営について、会長の選出 

●協議会意見書の内容確認 

●検討会の検討スケジュール 

●跡地活用に関する報告事項 

第２回 令和 3 年 4 月 27 日 

●検討会と作業部会の運営について 

●説明会及び意見募集の概要と意見・質問について 

 ※緊急事態宣言再発令に伴い、書面開催とした。 

第３回 令和 3 年７月 29 日 

●第２回検討会（書面開催）の報告について 

●第１回、第２回通学区域・通学路作業部会の報告について 

●跡地活用に関する報告について 

移転後の志村小学校の通学区域変更検討区域（志村坂下小

学校・北前野小学校）の学校長及び PTA 代表者を検討会委

員として交え、検討を行うことを決定した。 

 志村小の借地部分を更地にして返還する方向で調整してい

ることを報告し、意見交換を行った。 
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回 開催月日 内容 

第４回 令和 3 年 10 月 8 日 

●基本構想・基本計画の策定について 

●第３回通学区域・通学路作業部会の報告について 

●学校の伝統・歴史の保存について 

基本構想・基本計画の策定支援受託事業者の紹介を行った。

現在の志村坂下小学校・北前野小学校の通学区域の一部を 

移転後の志村小の通学区域とする検討会の変更案を決定し

た。 

 学校の伝統・歴史の保存方法について、意見交換を行った。 

第５回 令和 3 年 12 月 13 日 

●第１回学校名・校歌・校章作業部会の報告について 

●第４回通学区域・通学路作業部会の報告について 

●学校の伝統・歴史の保存について 

●児童・生徒、教職員、ＣＳ委員、町会役員へのアンケート

の実施について 

 学校名、校歌、校章を継続して使用する検討会の方向性を

決定した。また、小中一貫型学校の名称を開校前に制定、愛

唱歌、マークについては、開校前の制定は行わず、開校後に

学校運営の中で必要に応じて検討していくものとする検討会

の方向性を決定した。 

 志村第四中の通学区域の検討については、緑小学校の学校

長及び PTA 代表者を検討会委員として交え、検討を行うこと

を決定した。 

 学校の伝統・歴史の保存方法について、意見交換を行った。 

第６回 令和 4 年 2 月 21 日 

●第２回学校名・校歌・校章作業部会の報告について 

●志村小学校の跡地活用に関する報告事項 

名称案作成の過程を４段階（ステップ１～４）に分けて行

うことが決定した。要件・基本的考え方の設定と複数の名称

案の作成は検討会で行い、名称案の絞り込みにおいて、検討

会以外への意見聴取を行う方向で進めることが決定した。 

志村小学校の跡地活用に関する検討会からの意見につい

て、区の所管課と調整を行っていることを報告した。 
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回 開催月日 内容 

第７回 令和 4 年 4 月 26 日 

●第３回学校名・校歌・校章作業部会の報告について 

●志村小学校の跡地活用に関する報告事項 

●学校の伝統・歴史の保存について 

●基本構想・基本計画に関する地域提言書（案）について 

小中一貫型学校の名称案の作成段階ステップ１（要件等）

の内容を決定した。必須の要件を「志村」の使用とし、１つ

は満たさなければいけない要件として、「学園」の使用、「小

中一貫校」の使用、「郷土愛を育む名称である」の３つとする

ことが決定した。 

志村小学校の跡地活用について、第２グラウンドとしての

整備とともに、水道、トイレ、防災物資の保管倉庫の機能を

備えたクラブハウスを設置する方向性を報告した。 

学校の伝統・歴史の保存について、保存品の選定方法や

保存品のスペースの設置、学校の象徴となる樹木等の取扱

いを決定した。 

令和４年１月から３月の間に行ったワークショップの内容を

基に作成した「基本構想・基本計画に関する地域提言書（案）」

の説明を行い、意見交換を行った。 

第８回 令和 4 年 5 月 17 日 

●基本構想・基本計画に関する地域提言書（案）について 

●基本構想・基本計画報告書（案）について 

 「基本構想・基本計画に関する地域提言書（案）」につい

て、第７回検討会で説明した内容をもって、「基本構想・基

本計画に関する地域提言書 」とする旨を報告した。 

 志村小・志村四中小中一貫型学校の改築に向け 、検討会

からの地域提言書、学校関係者等へのアンケート結果、ワー

クショップによる教職員や児童・生徒等の意見も踏まえて作

成した「基本構想・基本計画報告書（案）」の説明を行っ

た。 

第９回 令和 4 年 7 月 26 日 

●第４回学校名・校歌・校章作業部会の報告について 

●第５回通学区域・通学路作業部会の報告について 

●基本構想・基本計画報告書の策定について 

 小中一貫型学校の名称案の作成段階ステップ２（名称案）

の内容を決定した。 

 志村第四中の通学区域の検討状況については、変更検討区

域の町会等への状況説明等を行い、引き続き検討を行うこと

を決定した。 

志村小・志村四中小中一貫型学校の改築に向け 、「基本構

想・基本計画報告書」策定の報告を行った。 
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② 志村小・志村四中 小中一貫型学校改築計画説明会の開催状況 

 説明会では、冒頭 45 分程度基本構想・基本計画案についての説明を行い、その後質疑応答を実

施した。 

 開催日時 会場 参加者数 

１ 令和 4 年 6 月 3 日（金） 18 時 30 分～20 時 北前野小学校 体育館 7 名 

２ 令和 4 年 6 月 4 日（土） 10 時 30 分～12 時 緑小学校 体育館 22 名 

３ 令和 4 年 6 月 8 日（水） 18 時 30 分～20 時 志村坂下小学校 体育館 13 名 

４ 令和 4 年 6 月 13 日（月） 18 時 30 分～20 時 志村小学校 体育館 17 名 

５ 令和 4 年 6 月 15 日（水） 18 時 30 分～20 時 志村第四中学校 体育館 31 名 

６ 令和 4 年 6 月 18 日（土） 14 時 00 分～17 時 
グリーンカレッジホール 

３F 教室１ 
49 名 

③ 今後の予定 

第 10回検討会を令和４年９月下旬開催予定。引き続き通学区域等の検討を行う。 

３ 【第３期】対象校への対応 

（１）Ｆグループ（向原小学校・上板橋第二小学校） 

（２）Ｇグループ（板橋第一中学校・板橋第五中学校） 

Ｆグループの向原小学校・上板橋第二小学校、Ｇグループの板橋第一中学校・板橋第五中

学校は、エリア内の大規模集合住宅建設情報を基に、庁内での方向性及び協議開始に向けたス

ケジュール等を検討していく。 

４ 東京都板橋区立学校適正規模及び適正配置審議会 

（１）目的 

子どもたちのための持続可能な教育環境の整備と学校教育の充実のために、板橋区立学校

の適正規模及び適正配置のあり方や「いたばし魅力ある学校づくりプラン」後期計画の策定に

向けて、区が今後取るべき方向性の基本的な考え方及び具体的方策について、様々な立場の方

に十分な協議を重ねていただく必要があるため。 

（２）委員構成 

学識経験者 区議会議員 区民委員 区職員 区立学校の教職員 合計 18名 

（３）開催期間 

令和４年４月から令和６年６月（予定） 
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（４）開催状況 

① 開催状況 

回 開催月日 内容 

第１回 令和 4年 4月 19日 

●会長・副会長の選出 

●諮問、諮問内容説明 

●審議期間、審議会運営について 

●呼称や小委員会設置に関する協議 

●前回答申やいたばし魅力ある学校づくりプラン等に関する報告 

審議会に対し、「適正規模及び適正配置の基本的考え方」、「適正

規模及び適正配置の具体的方策」、「新たな学びを踏まえた持続可

能な学校施設整備の基本的考え方」を諮問した。 

 審議会の呼称を「いたばし魅力ある学校づくり審議会」とするこ 

と及び小委員会の設置について了承された。 

第２回 令和 4年 6月 23日 

●第１回小委員会の報告について 

●意見交換（諮問内容に対する議論の視点や方向性） 

 諮問内容に対して審議会で議論すべき視点や各委員がもつ意見

の洗い出しを行い、論点の整理をあわせて以下の項目について小

委員会へ議論を付託した。 

 ⑴ 適正規模 ⑵ 適正配置 ⑶ 適正規模化の方法 

② 今後の予定 

第３回審議会を令和４年８月９日に開催予定。 


