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配－１ 

教育委員会資料  

令和５年６月２９日 

学校配置調整担当課 

志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会 

第１４回検討会の開催状況について 

１ 第１４回検討会の開催状況 

 （１）検討会の内容・議事要旨 

 令和５年６月９日（金）午後６時１５分より、グリーンカレッジホールにて第１４回検討

会を開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ これまでの検討会開催経過 

回 開催月日 内容 

第１回 令和 3年 2月 4日 

●会の委員、会則、運営について、会長の選出 

●協議会意見書の内容確認 

●検討会の検討スケジュール 

●跡地活用に関する報告事項 

≪議題≫ 

１ 会長あいさつ 

 

 ２ 新規委員紹介 

 

 

 

 

３ 検討事項 

（１）第８回通学区域・通学路作業部会の報告について 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 報告事項 

（１）中台中の視察の報告について 

 

 

 

 

 

 
 

第８回の通学区域・通学路作業部会の報告及び志村小の通学路案の内容について

説明し、検討を行った。 

検討の結果、作業部会による実地踏査を経て作成された志村小の通学路案を検討

会の方向性とすることで決定した。 

※別紙２：検討会資料２「第８回 通学区域・通学路作業部会の報告について」 

令和５年５月１０日（水）に教科教室型の学校運営方式を実施している中台中学校を

視察し、学校生活における生徒の様子を確認するとともに、学校管理職による教科教室

型の学校運営のメリット、デメリット、学校運営で意識している点等の説明を受けた。 

検討会においては、視察に参加した検討会委員から、視察に参加しての感想を報告し

た。 

新規委員の紹介を行った。 

※別紙１：検討会資料１「志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会 委員名簿」 
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回 開催月日 内容 

第２回 令和 3年 4月 27日 

●検討会と作業部会の運営について 

●説明会及び意見募集の概要と意見・質問について 

 ※緊急事態宣言再発令に伴い、書面開催とした。 

第３回 令和 3年 7月 29日 

●第 2回検討会（書面開催）の報告 

●第 1回・第 2回 通学区域・通学路作業部会の報告 

●跡地活用に関する報告 

第４回 令和 3年 10月 8日 

●基本構想・基本計画の策定について 

●第３回通学区域・通学路作業部会の報告について 

●学校の伝統・歴史の保存について 

第５回 令和３年 12月 13日 

●第１回学校名・校歌・校章作業部会の報告について 

●第４回通学区域・通学路作業部会の報告について 

●学校の伝統・歴史の保存について 

●基本構想・基本計画の策定に伴う意見聴取について 

第６回 令和 4年 2月 21日 

●第２回学校名・校歌・校章作業部会の報告について 

●志村小学校の跡地活用に関する報告事項 

●改築だより（第１号）について 

第７回 令和 4年 4月 26日 

●第３回学校名・校歌・校章作業部会の報告について 

●志村小学校の跡地活用に関する報告事項 

●学校の伝統・歴史の保存について 

●基本構想・基本計画に関する地域提言書（案）について 

第８回 令和 4年 5月 17日 

●基本構想・基本計画に関する地域提言書について 

●基本構想・基本計画報告書（案）について 

●基本構想・基本計画報告書（案）の説明会について 

第９回 令和 4年 7月 26日 

●第５回通学区域・通学路作業部会の報告について 

●第４回学校名・校歌・校章作業部会の報告について 

●基本構想・基本計画の策定について 

第 10回 令和 4年 9月 30日 
●第６回通学区域・通学路作業部会の報告について 

●第５回学校名・校歌・校章作業部会の報告について 

第 11回 令和 4年 12月 13日 

●校舎設計案の概要について 

●第７回通学区域・通学路作業部会の報告について 

●第６回学校名・校歌・校章作業部会の報告について 

第 12回 令和 5年 1月 24日 
●校舎設計案の概要について 

●基本設計（案）の説明会について 

第 13回 令和 5年 3月 27日 
●第１回 PTA作業部会の報告について 

●基本設計（案）の説明会の報告について 

３ 次回検討会の予定 

  令和５年７月１８日の開催を予定している。 



（令和５年６月９日現在）

※今年度から変更になった委員や役職は網掛けにしています。

1 前田
マエダ

　大輔
ダイスケ 志村小学校PTA会長

志村小学校CS委員
1 橋本

ハシモト

　大吾
ダイゴ 志村第四中学校PTA会長

志村第四中学校CS委員

2 伊東
イトウ

　典子
ノリコ

志村小学校PTA会計監査 2 佐藤
サトウ

　まりも 志村第四中学校PTA副会長

3 横田
ヨコタ

　秀子
ヒデコ

志村小学校PTA役員相談役 3 　横川
ヨコカワ

　隆之
タカユキ 志村第四中学校元PTA会長

志村第四中学校CS委員

4 福田
フクダ

　隆
タカ

男
オ

志村町会前会長 4 山口
ヤマグチ

　正春
マサハル

サンシティ管理組合元理事長

5 井上
イノウエ

　一哉
カズヤ

志村城山町会会長
志村小学校CS委員
☆協議会会長

5 内田
ウチダ

　清美
キヨミ

蓮根本町会会長

6 橋本
ハシモト

　加代子
カヨコ

志村五桜町会副会長 6 　藤村
フジムラ

　行一
コウイチ

前野町五丁目町会環境衛生部長

7 福田
フクダ

　好
ヨシ

見
ミ

志村親和町会会長 7 　和田
ワダ

　夏彦
ナツヒコ 志村第四中学校元PTA会長

志村第四中学校CS委員

8 長谷川
ハセガワ

　孝一
コウイチ 志村銀座商店街振興組合代表理事

志村小学校CS委員
8 　渡辺

ワタナベ

　美香
ミカ 志村第四中学校元PTA会長

志村第四中学校CS委員

9 吉田
ヨシダ

　武司
タケシ 志村小学校おやじの会会長

志村小学校CS委員
9 　今田

イマダ

　直美
ナオミ 志村第四中学校元PTA会長

志村第四中学校CS委員

10 石川
イシカワ

　明彦
アキヒコ 城山幼稚園園長

志村小学校CS委員
10

学
校
長

中村
ナカムラ

　嘉男
ヨシオ

志村第四中学校校長

11
学
校
長

佐久間
サクマ

　康弘
ヤスヒロ

志村小学校校長

教育委員会事務局次長
☆検討会会長

○事務局

  教育委員会事務局各課

○事務局取りまとめ

  教育委員会事務局新しい学校づくり課学校配置調整第一係

志村小・志村四中　小中一貫型学校設置検討会　委員名簿

区立志村小学校関係 区立志村第四中学校関係

PTA

地
域
関
係
者

PTA

地
域
関
係
者

水野
ミズノ

　博
ヒロシ

史

板橋区教育委員会事務局

学
校
関
係
者

学
校
関
係
者

別紙１：検討会資料１
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第８回通学区域・通学路作業部会の報告について 
 
 
 
１ 移転後の志村小の通学区域・通学路に係る検討の振り返り 
 
 （１）検討経過の概要 

 
 
 

（２）志村小の移転及び通学区域の変更に伴う通学路の設定について 

  小中一貫型学校の開校に伴い、志村小の移転及び通学区域の変更が予定されている

ことから、通学路の一部変更及び新規設定が必要となる。 

  第 11 回検討会では、通学路設定の検討の流れ等について以下のとおり説明し、作

業部会において具体的な検討に入る方向でまとまった。 

 

 

① 通学路設定の基本的な考え方 

     移転後の志村小の通学区域（変更案）は、現在の志村小の通学区域全域、志

村坂下小と北前野小の通学区域の一部が含まれたものになるため、現在の各校

の通学路を最大限活用し、志村第四中学校までの通学路を検討する。 

     検討会において作成した通学路案を基に、志村小において最終的に通学路を

決定する。 

日付 説明内容や検討事項 

令和 3 年５月 26 日（水） 

【第１回作業部会】 
通学区域を検討する際の留意事項や各小・中学校の現状、志村小の移転

に伴う検討課題の共有 

令和 3 年７月 29 日（木） 
【第３回検討会】 

今後の小学校の通学区域の進め方の決定 

令和３年９月７日（火） 

【第３回作業部会】 
小学校の通学区域の検討 

 （該当校の関係者を新規委員として交え、意見交換） 

令和 3 年 10 月 8 日（火） 
【第４回検討会】 

小学校の通学区域変更案の決定 

令和４年 11 月７日（月） 
【第７回作業部会】 

志村小の通学路の検討の進め方を検討 

令和４年 12 月 13 日（火） 
【第 11 回検討会】 

志村小通学路の検討の進め方について説明 

令和５年４月 20 日（木） 

    ４月 21 日（金） 
 志村小通学路案作成に係る実地踏査 

令和５年４月 25 日（火） 
 【第８回作業部会】 

 実地踏査の結果を踏まえ、志村小通学路案を作成 

別紙２：検討会資料２ 
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   ② 検討のすすめ方 

    ❶ 現在の通学路を基にした通学路案を事務局で作成し、作業部会において意

見交換を行う。（第 7 回作業部会で実施済） 

    ➋ 通学路案の現況調査（実踏）を行い、危険箇所等の確認及び対応方法を検討。 

     （令和５年４月 20 日、21 日に実施済） 

    ❸ 実地踏査の結果を基に、再度通学路案を作成し、作業部会において意見交

換を行う。  

    ❹ 検討会としての通学路案の決定。 

（危険個所等への対応方法の調整は学校及び教育委員会へ依頼） 
 
 
２ 実地踏査及び第８回作業部会の検討内容について 
 
（１） 通学路の作業部会案：資料２_別紙のとおり 

 
 
 

移転後の志村小学校の通学路案について意見交換 
 
・志村三丁目駅周辺は、朝の人通りが多いため、なるべく避けた方が良いと思う。 

 

・環八沿いは広い歩道がしっかりと整備されているため、志村三丁目駅より北側に住む児

童は、環八沿いの歩道を通るように通学路を設定した方が良いと思う。 

 

・志村小が移転することに伴い、通学区域の東側に住む児童が、坂道を登らずに通学でき

るよう、追加で通学路を設定すべきだと思う。 

 

・志村小が移転することを踏まえると、志村小と城山幼稚園の間の道路（資料２_別紙参

照）は、急坂につながっているため、通学路から外しても良いのではないか。 

 

・首都高側から、志村四中の西門につながる道路には、カーブミラーがない曲がり角があ

る。その点を踏まえると、登校時に西門を使用しないということも検討すべきではない

か。西門を登校時に使わない場合は、北門をできる限り西側に設置し、校舎西側に住む

児童・生徒がスムーズに校内に入れるよう配慮すべきである。 

まとめ・今後の方向性 

 

・実地踏査及び作業部会で出た意見を踏まえ、資料２_別紙の通学路案を作業部会案とし

て検討会へ諮る。 

・検討会において通学路案について意見交換を行い、通学路の検討会案を決定する。 

・志村小は、移転時期に合わせ、PTAや CSと連携して、通学路の検討会案を基に改めて

精査を行い、最終的な通学路の決定を行う。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回作業部会、実地踏査で懸念点が挙げられ、通学路案から外した道 

 

門の位置によって、通学路とするか検討する道 

 

志村小の通学路案のうち、通学区域外を通る道 

 

登校時の児童の動き 

 

移転後の志村小の通学路案（コメント等入り） 【作業部会案】 
別紙２：検討会資料２_別紙  

現況の志村小通学路                

 

志村小の移転や通学区域拡大に伴い、新たに設定する通学路（案） 

 

通学路とする場合、横断歩道の設置を検討すべき箇所（現状、横断歩道なし） 

 

 
凡例 

 現況の志村小の通学路（青線）と、移転や通学

区域の拡大に伴い新たに設定する通学路（緑線）

を併せて、移転後の志村小学校の通学路（案）と

しています。 

注意事項 



 

移転後の志村小の通学路案（コメント等なし） 【作業部会案】 


