

板橋区かわまちづくり 連絡橋工事

荒川下流河川事務所
令和 7 年 7 月 7 日

1. 連絡橋工事の概要

➤ 工事概要

2. 連絡橋の完成イメージ

➤ 現況、イメージパース



板橋区かわまちづくり連絡橋工事(概要)

R6.10.4
地元説明会資料



工事概要

カルバート工	約300m ³
基礎工	10本
軽量盛土工	約200m ³



板橋区かわまちづくり連絡橋工事(概要)

➤ 下部工事 : 令和6年8月20日から令和7年5月30日まで(完了)

- 工事名 : R5荒川下流右岸板橋地区連絡通路下部工事
- 受注者 : 伊藤組土建株式会社

通行止め解除 令和7年4月30日

➤ 上部工事 : 令和7年9月16日(着手) 令和8年3月まで(予定)
(契約:令和7年4月11日)

- 工事名 : R6荒川下流右岸板橋地区連絡通路上部他工事
- 受注者 : 松井建設株式会社

★現在、着手前(施工業者により計画策定中)です。上部工では通行止めせずに、片側通行で済むよう検討中です。

R7年5月



イメージパース 下流上空より

R6. 10. 4
地元説明会資料

～意匠、堤防側施設形状・配置等は変更の可能性があります～

