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3月 令和5年度 令和6年度 令和7年度

板橋公園整備スケジュール

令和3年度 令和4年度

9月 10月 8月

測量

現況測量委託（Ｒ２年度）

実施計画2025

11月 12月 1月 2月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月3月 4月 5月 6月 7月

アスベスト調査委託

都電・都バス

基本構想策定

基本構想策定委託

基本構想策定

あり方検討委員会

庁内検討会

地元説明

公募設置指針の策定

公募（Ｐ－ＰＦＩ、ＤＢ）

選定基準の作成（選定委員会）

公募

サウンディング（事前ｊヒアリング）

アンケート調査

サウンディング調査

ワークショップ（回数未定）

ＵＤ調整（障がい政策課協議）

道路区域変更

道路工事

公園工事

複合施設（集会所、管理棟）

Ｐ－ＰＦＩ、ＤＢ

基本計画

基本設計

実施設計

工事
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